

Dodatek č. 2

I. Smluvní strany

1. Koordinátor ODIS

Se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupena: Ing. Aleš Stejskal, Ing. Martin Dutko

IČ: 64613895

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu díla: Ing. Jiří Lyčka
(dále jen „objednatel“)

2. MH Stavební partner, s.r.o.

Se sídlem: 28. října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Zastoupena: Ing. Livia Madusioková – jednatel

Bc. Pavla Heinzová - jednatel

IČ: 28568800

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu díla: Ing. Livia Madusioková a Bc. Pavla Heinzová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technického charakteru díla: Petr Bill a Ing. Livia Madusioková

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32423

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Beze změny

III. Předmět smlouvy

1. Se upravuje především v soupisu lokalit viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

IV. Doba a místo plnění

Na základě změny v rozsahu smlouvy a nepředvídatelných překážek, především ze třetích osob a institucí se prodlužuje termín dokončení díla o 80 kalendářních dnů. Dílo bude kompletně předáno nejpozději k datu 19.09.2022.

VI. Platební podmínky

V průběhu plnění je zhotovitel, u lokalit, na které je již vydáno pravomocné povolení, oprávněn přefakturovat objednateli uhrazené správní poplatky. Jejich úhradu musí řádně objednateli zdokladovat.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Nedílnou součástí dodatku je aktualizovaná příloha ze dne 30.6.2022.

Zbýlé části smlouvy zůstávají beze změny.


V Ostravě dne...27.6.2022.....




za objednatele



V Ostravě dne ...29.6.2022.....



za zhotovitele
Ing. Livia Madusioková



Zastávka	směr	nový/modernizace	velikost panelu	umístění
Karlova Studánka, Hvězda aut. st.		náhrada za nefunkční	45 - 75"	stávající konstrukce
Sviadnov, Husinec	F-M	nový	28 - 32"	čekárna
Sviadnov, rest.Pod Šimlem	F-M	nový	28 - 32"	čekárna
Palkovice, centrum	FM	nový	28 - 32"	čekárna
Palkovice, kaple	FM	nový	28 - 32"	čekárna
Palkovice, centrum	Frenštát	nový	28 - 32"	čekárna
Palkovice, Myslík, kaple	FM	nový	28 - 32"	čekárna
Hukvaldy, hotel	OV	nový	28 - 32"	čekárna
Dvorce, nám.	OV	nový	45 - 55" m	sloup VO
Tichá, rest. Fojtství	Frenštát p.R.	nový	28 - 32"	čekárna
Horní Suchá,dvůr	Karviná	nový	28 - 32"	čekárna
Horní Suchá,dvůr	Havířov	nový	28 - 32"	čekárna
Albrechtice,střed	Karviná	nový	28 - 32"	čekárna
Albrechtice,střed	Havířov	nový	28 - 32"	čekárna
Albrechtice,sídlíště	Karviná	nový	28 - 32"	čekárna
Albrechtice,sídlíště	Havířov	nový	28 - 32"	čekárna
Žabeň,střed	OV	nový	28 - 32"	čekárna
Těrlicko, střed	ČT	nový	28 - 32"	čekárna
Krnov,aut.st.		modernizace	45 - 75"	pilíř
Třinec,aut.st.		modernizace	LCD 45 - 55"	čekárna
Třinec,aut.st.		modernizace	45 - 75"	fasáda budovy
Pržno,žel.st.		modernizace	28 - 32"	čekárna

Ostrava

OV, Poruba, Fakultní nemocnice	Klimkovice	nový	45 - 55"	pilíř (trakční sloup)
OV, Hrabůvka, Benzina	FM	nový	45 - 55"	pilíř (sloup VO)
OV, Hrabůvka, Benzina	OV	nový	45 - 55"	pilíř (sloup VO)
OV, Poruba, Opavská	oba	nový	45 - 55"	pilíř
OV, Poruba, vozovna	Velká Polom	nový	45 - 55" m	pilíř
OV, Radvanice, škola	Ostrava	nový	28 - 32"	čekárna
OV, Radvanice, škola	Havířov	nový	28 - 32"	čekárna

termín se protáhne přes termín 2 dodatku souhlasy_majetky

zatím postup závisí na MMO_souhlas na dobu neurčitou_termín se protáhne přes termín 2 dodatku

přípojka+projekt
bez projektu