

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**

Došlo
dne: 26-08-2022

PODATELNA 2

Č.j.: 1633/E/22

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

Jméno:
Zápis v obch. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

BP – STAV HK, s.r.o.
u KS HK, oddíl C, vložka 27551
[redacted] jednatelem
Čibuz 35, 503 03 Skalice
Čibuz 35, 503 03 Skalice
28788842
CZ28788842

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29. 4. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu oplocení areálu školního hřiště ZŠ SNP, třída SNP 694, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122037 s názvem „ZŠ SNP – OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj., tj. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a dokumentací pro územní souhlas.

Dílo se skládá zejména z následujících prací:

- navržení etapizace záboru a opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci včetně projednání na odboru správy majetku města a odboru dopravy;
 - demontáž všech instalovaných prvků oplocení;
 - demontáž kovových plotových dílců;
 - demontáž kovových sloupků se spodními betonovými částmi;
 - demontáž stávajících betonových podhrabových desek;
 - demontáž vjezdových bran a branek;
 - odvoz a likvidace sutí a vybouraných hmot;
 - výkopy pro sloupky nového plotu;
 - osazení nových sloupků dle přesné specifikace technické zprávy a soupisu prací;
 - dodávka a montáž podhrabových desek;
 - osazení plotových dílců dle přesné specifikace technické zprávy a soupisu prací;
 - dodávka a montáž vjezdových bran a vstupních branek včetně základového prahu;
 - opravy a začištění navazujících zpevněných ploch z betonu nebo zámkové dlažby;
 - uvedení terénů a okolí stavby do původního stavu;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
 4. Před zahájením prací bylo nutné odstranění křovin a menších stromů v ploše nutné pro provedení díla (pol. č.1). Betonové patky původního plotu bylo nutno bourat ve větším rozsahu (24,904 t). S těmito pracemi souvisel větší rozsah demontáže a montáže přilehlých dlažeb a podkladních vrstev chodníku (pol. č. 2-7). Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnového listu a rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
 5. V souvislosti s výše popsánými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 48.858,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **1.336.487,- Kč**.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne **26. 08. 2022**

ZA ZHOTOVITELE:






BP – STAV HK s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST č.1		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BP – STAV HK, s.r.o., Číbuz 35, Skalice 503 03	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	23.8.2022	
Předmět změny:		
1. Před zahájením prací bylo nutné odstranění křovin a menších stromů, v ploše nutné pro provedení díla (pol. č.1). 2. Betonové patky původního plotu bylo nutno bourat ve větším rozsahu (24,904 t). S těmito pracemi souvisel větší rozsah demontáže přilehlých dlažeb a podkladních vrstev chodníku (pol. č. 2-7).		
Původní cena díla:		1 287 629 Kč bez DPH
Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:		+ 48 858 Kč bez DPH
Nově cena díla:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 336 487,- Kč		Zůstává stávající 31.8.2022
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 23. 08. 2022		Datum: 23. 08. 2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1 - ZŠ SNP - OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

BP - STAV HK, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 858,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	124,000	
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,800	
	W		40*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm"		12,000	
	W		26*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		7,800	
	W		Součet		19,800	

D 5 Komunikace pozemní

3	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	27,720	
	W		1,40*40*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm"		16,800	
	W		1,40*26*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		10,920	
	W		Součet		27,720	
4	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	19,800	
	W		40*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm"		12,000	
	W		26*0,3 "západní část dlažba 300x300 mm mezi branami"		7,800	
	W		Součet		19,800	

D 997 Přesun sutě

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,904	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,560	
	W		24,904*15 "Přepočtené koeficientem množství"		373,560	
	W		Součet		373,560	
7	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	24,904	