



Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněná pro
věcná jednání:

[Redacted signature block]

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

[Redacted signature block]

bankovní spojení:
číslo účtu:

[Redacted bank account information]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

bankovní spojení:
číslo účtu:

[Redacted bank account information]

Pověřená osoba k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
ve věcech technických:

[Redacted signature block]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Uzavřely tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 3“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.6.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 7.7.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

II. Předmět a účel dodatku

1. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen mezi Objednatel a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku.
2. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž změna závazku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné pro dokončení díla a zároveň nemění povahu veřejné zakázky.
3. Změny jsou konkrétně vymezeny ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3.

III. Změna Smlouvy

1. Tento Dodatek č. 3 mění čl. V odst. 1, který nově zní:

1. Cena díla je stanovena ve výši	1 841 371.68 Kč bez DPH
DPH (21%)	386 688,05 Kč

..... 2 228 059,73 Kč s DPH

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet osm tisíc padesát devět korun českých 73 haléře)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města usnesením č. 2877/118R/22 ze dne 15.8.2022.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne
Zhotovitel:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
INSKY, spol. s r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu		Vedoucí oddělení	OMOSRI		
Právně posoudil		Vedoucí oddělení	Právní odbor		
Projednáno	RM				
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					