

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU (ZL)	
Identifikace stavby: „název dle SOD“ : Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov	Číslo ZL: 2
SoD: ze dne 28.3.2022	Datum: 2.8.2022
Návrh na ocenění změny popsané v příloze č.1 Zdůvodňovací zpráva	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Soupis přípočtových položek Příloha č. 1 (soupis prací a dodávek) Celkem + 15 390 Kč Soupis odpočtových položek Příloha č. 2 (soupis prací a dodávek) Celkem - 87 773Kč Viz přílohy: č.3 Zdůvodňovací zpráva, č.4 rozpočet, č.5 Zdůvodňovací zpráva TDS Původní cena díla dle SoD a dle Dodatku č.1, č.2 1. Cena díla bez DPH 1 913 754,68 Kč 2. Cena díla vč. DPH 2 315 643,16 Kč Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 2 228 059,73 Kč	
zvýšení ceny o	Základ: 15 390,00 Kč DPH 21%: 3 231,90 Kč Cena včetně DPH: 18 621,90 Kč
snížení ceny o	Základ: - 87 773,00 Kč DPH 21%: 18 432,33 Kč Cena včetně DPH: - 106 205,33 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
Prodloužení lhůty o	0 - kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	- kalendářních dní
Za zhotovitele: 	
Za objednatele: 	
Za AD:  	

ODSOUHLESENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				
Identifikace stavby: : Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov			Číslo ZL: 2	
SoD: ze dne			Datum: 2.8.2022	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Soupis přípočtových položek Příloha č. 1 (soupis prací a dodávek) Celkem + 15 390 Kč Soupis odpočtových položek Příloha č. 2 (soupis prací a dodávek) Celkem - 87 773 Kč Viz přílohy: Soupis prací a dodávek, Zdůvodňovací zpráva TDS Původní cena díla dle SoD a dle Dodatku č.1,č.2 1. Cena díla bez DPH 1 913 754,68 Kč 2. Cena díla vč. DPH 2 315 643,16 Kč Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 2 228 059,73 Kč				
zvýšení ceny o		Základ: 15 390,00 Kč DPH 21%: 3 231,90 Kč Cena včetně DPH: 18 621,90 Kč		
snížení ceny o		Základ: - 87 773,00 Kč DPH 21%: 18 432,33 Kč Cena včetně DPH: - 106 205,33 Kč		
Celková cena po změně				
Viz příloha: Zdůvodnění změny		Základ: 1 841 371,68 Kč DPH 386 688,05 Kč Cena včetně DPH: 2 228 059,73 Kč		
Prodloužení lhůty:		0 - kalendářních dní		
Zkrácení lhůty:		- kalendářních dní		
Celková lhůta po změně		Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele		☒
		chybou v dokumentaci zakázky		☐
		rozdílem mezi PD a skutečností		☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				



logo zhotovitele

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Podpis AD, datum, razítko:
