

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky: Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1694/2021**

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5813520021

a

„Společnost pro AIČe“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby ze dne 27.2.2021 jsou účastníky společnosti:

Vedoucí společník:

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

a

Společník:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štýřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 2021 - 024**

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro územní řízení stavby „**Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně)**“, která byla uzavřena dne 12.5.2021 a nabyla účinnosti dne 14.5.2021.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.8.2022 zn. 2021-024 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází v souvislosti se změnami technického řešení některých částí předmětu Díla, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2. Příloha č. 1 ve znění dodatku č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány v rozsahu 60% v rámci plnění 2. dílčí etapy a v rozsahu 40% v rámci plnění 3. dílčí etapy, přičemž fakturace dodatečných prací bude odpovídat rozsahu dodatečných prací ve 2. a 3. dílčí etapě.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 2. dílčí etapy do 30.9.2022 a 3. dílčí etapy do 30.12.2022.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:.....31 608 500,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....1 273 300,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:.....399 500,00 Kč

Cena díla bez DPH po dodatku č. 1:.....33 281 300,00 Kč

Slovy: třicettřímilionůdvěstěosmdesátjednatísíctřista korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 26.8.2022

V Brně 18.8.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel EXprojekt s.r.o.

18.8.2022

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- Zabezpečovací a sdělovací zařízení – doplnění o výstavbu systému DOZ a ETCS L2 a s tím související úpravy
- Pozemní objekty – nový technologický objekt v prostoru odbočky Chotěbuz, opravy komunikace ke stávající trafostanici v žst. Albrechtice u Českého Těšína
- Silnoproudá technologie – technologie související s vybudováním nového technologického objektu v prostoru odbočky Chotěbuz s oddělovacím OTR 22/22 kV, 1600 kVA včetně kabelových rozvodů a uzemnění, nová přípojka pro novou BTS a úprava rozvodů nn
- Mostní objekty a zastřešení – nahrazení navrhované výtahové šachty šikmým chodníkem, který bude součástí objektu podchodu a s tím související rozšíření zastřešení výstupu podchodu a přeložení stávající osvětlovací věže

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- Kabelovody - úprava stávajícího kabelovodu a návrh nové kabelové trasy pro kabel 22 kV
- Odbočka Chotěbuz – prověření potřebnosti odbočky Chotěbuz, úprava technického řešení s ohledem na případnou realizaci odbočky a zanesení pozemků dotčených případným zřízením odbočky do DUR
- Pozemní objekty a komunikace – změna dispozic v technologické budově v žst. Albrechtice u Českého Těšína, úprava stávající zpevněné plochy kolem trafostanice v odb. Chotěbuz a návrh zpevněných ploch u spínací stanice v odb. Chotěbuz
- Oplocení žst. Albrechtice u Českého Těšína – návrh nového oplocení

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				19.082.500,-
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				637.500,-
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				680.000,-
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				382.500,-
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				390.000,-
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				30.000,-
Celkem za základní služby:					21.202.500,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
---------	-------	----------------	----------	-----------------	-------------

4	Zajištění mapových podkladů				900.000,-
5	Geodetické práce				150.000,-
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				3.800.000,-
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				2.700.000,-
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				2.422.500,-
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				382.500,-
10	Aktualizace ZP + EH				51.000,-
11	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				1.273.300,-
12	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				399.500,-
Celkem za dodatečné služby:					12.078.800,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
33.281.300,00 Kč	6.989.073,00 Kč	40.270.373,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	9.467.250,00 Kč	11.455.372,50 Kč
2. Dílčí etapa	16.782.430,00 Kč	20.306.740,30 Kč
3. Dílčí etapa	6.980.620,00 Kč	8.446.550,20 Kč
4. Dílčí etapa	51.000,00 Kč	61.710,00 Kč
Celkem:	33.281.300,00 Kč	40.270.373,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 30% ceny díla bez položky č. 10 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“	Geotechnické průzkumy, mapové podklady, návrh technického řešení odsouhlasený na výrobní poradě.	Předávací protokol.
2. Dílčí etapa	do 30.9.2022 fakturace 50% ceny díla bez položky č. 10 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“, 60% položky č. 11 a 60% položky č. 12 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 2	Předložit návrh DUR v listinné a digitální formě k připomínkovému řízení se složkami SŽ dle SM62, včetně soupisu prací a SR. Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v rozsahu 60% Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v rozsahu 60%	Protokol o převzetí návrhu DUR k projednání.
3. Dílčí etapa	do 30.12.2022 fakturace 20% ceny díla bez položky č. 10 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“, 40% položky č. 11 a 40% položky č. 12 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 2	Konečné odevzdání DUR. Podání žádosti o územní řízení, Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v rozsahu 40% Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v rozsahu 40%	Protokol o převzetí DUR v konečné podobě.
4. Dílčí etapa	do 3 měsíců od písemného pokynu fakturace ceny položky č. 10 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“	Aktualizace ZP+EH (včetně vypořádání připomínek zadavatele a MD ČR).	Protokol o převzetí Aktualizace ZP.
Termín dokončení Díla	předpoklad do 30.12. 2022		Protokol o provedení Díla.