

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/323/2022 ze dne 15. 08. 2022

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**  
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
IČ 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX  
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX  
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**SAVE CZ s. r. o.**  
Sídlo společnosti Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko  
Doručovací adresa Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních XXX telefon: XXX  
b) technických XXX telefon: XXX  
c) realizace XXX telefon: XXX  
d) stavbyvedoucí XXX telefon: XXX  
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
Číslo autorizace: XXX)  
Telefon: 469 314 461 Fax: 469 314 462  
E-mail: XXX  
IČ 25965778  
DIČ CZ25965778  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 275483080/0300  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové  
dne 11. 03. 2002 oddíl C, vložka 17989  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim“**

## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022, na akci „Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Méněpráce daného Dodatku č. 1 se týkají odečtení provedení tzv. hygienické smyčky, která dle dohody se zástupci HZS není třeba, a tedy nebude realizována.

Vícepráce daného Dodatku č. 1 se týkají připočtení položek související s posouzením skutečného stavu založení stávajícího objektu po provedení skryvky ornice a zemních prací na nové přístavbě. Vlivem nedostatečné hloubky stávajících základových konstrukcí je nutno upravit základový pas a základová patka nové přístavby na styku se stávajícím objektem. Dále se vícepráce týkají nutnosti demontovat stávající lamelový obklad štítové stěny.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000004/2022/DIL ze dne 30. 03. 2022 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

### **Cena díla Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	5.304.579,35 Kč	1.113.961,66 Kč	6.418.541,01 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	-146.228,38 Kč	-30.707,96 Kč	-176.936,34 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Přístavba stávajícího objektu JPO III Chrudim	41.058,54 Kč	8.622,29 Kč	49.680,83 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:</b>	<b>5.199.409,51 Kč</b>	<b>1.091.876,00 Kč</b>	<b>6.291.285,51 Kč</b>
<b>platná do</b>	05. 12. 2022	05. 12. 2022	05. 12. 2022

## 3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 16.08.2022  
Za objednatele:

V Hlinsku dne 26.08.2022  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
XXX  
jednatel společnosti