

Dodatek č.2,

ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2022 č. objednatele SOD/12/2022, č. zhotovitele 04/2022

ke stavbě

„Nedvědice – kanalizace u vlakového nádraží“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsdkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsdkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsdkyně předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 1897

(dále jen **zhotovitel**)

T.M.V. spol. s r.o.

Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Martinem Teplým, jednatelem společnosti

Martin Teplý, jednatel společnosti

Martin Teplý, jednatel společnosti

15544419

CZ15544419

KB Bystřice nad Pernštejnem

146546751/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu souvisejících prací nad rámec PD a rozpočtu – přepojování kanalizačních přípojek nad rámec PD a rozpočtu, osazení a připojení nových uličních vpustí pro investora KSÚS JmK – správce komunikace, ve které se stavba provádí na uzavření dodatku č.2, kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby:

Původní termín: 1.4.2022 – 5.8.2022 (prodloužen *Dodatkem č. 1*)

Nový termín dokončení: 2.9.2022

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9.3.2022 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 ze dne 28. 7. 2022 se mění posunem termínu dle tohoto dodatku č. 2.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele SOD/12/2022, č. zhotovitele 04/2022 a Dodatku č. 1 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 1.8.2022

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 26.7.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
T.M.V. spol. s r. o.