

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2016 na dílo:

„Přístavba objektu B Nemocnice Slaný“

číslo smlouvy objednatele 728/2016/OSM

1.

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **Stavby a rekonstrukce K.N.Š., spol. s r.o.**
Adresa : Pražská 617, 274 01 Slaný
IČ : 251 01 749
DIČ : CZ25101749
Statutární orgán: Pavel Šubrt, jednatel spol. s r.o.
(dále jen zhotovitel)

2.

- 2.1 V souladu s ustanovením odst. 11.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1.

3.

- 3.1 V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	2.242.898.21	2.713.906.83
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	448.569.03	542.768.53
Nová cena díla	2.691.467.24	3.256.675.36

4.

- 4.1 Z důvodu požadavku Nemocnice Slaný a provozu nemocnice se část prací na chodbách v druhé polovině objektu se posune do doby dovolených. Tímto se v odst. 3.2 smlouvy o dílo mění termín řádného provedení díla této části díla do **11. 8. 2017**.
- 4.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha:

číslo 1. rozpočet prací (8A4)

Ve Slaném dne 28. 02. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Pavel Šubrt, jednatel spol. s r.o.