

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo - Souhrnu smluvních dohod ze dne 2. 1. 2015

č. smlouvy objednatele: 02PT-001800/14
č. smlouvy zhotovitele: 14-463



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXAGJRW
Doručeno: 12.08.2022
Listu dokumentu: 2

34771

Smluvní strany:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupený:
bankovní spojení:
IČO: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupený:
bankovní spojení:
IČO: **45272387** DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají tuto

Dohodu o ukončení

veřejné zakázky: **D1 ÚSEK 11 – MÚK Koberovice – MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu RDS/AD**

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2015 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce VD-ZDS a AD.
2. Vzhledem k tomu, že veškeré služby, k jejichž poskytnutí se zhotovitel Smlouvou o dílo zavázal, již byly řádně provedeny, stavební činnost byla ukončena a výkon autorského dozoru proto již není potřeba, smluvní strany nemají zájem na dalším pokračování Smlouvy. Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o ukončení zakázky na akci **D1 ÚSEK 11 – MÚK Koberovice – MÚK Humpolec, PDPS v rozsahu RDS/AD**.

II.

Předmět Dohody

1. Smluvní strany se po zvážení všech okolností dohodly na ukončení platnosti Smlouvy o dílo, a to ke dni **31. 7. 2022**, přičemž smluvní strany shodně konstatují, že k tomuto dni byl předmět Smlouvy o dílo v celém rozsahu naplněn, zhotovitel dílo protokolárně převzal a za jeho provedení byla zhotoviteli řádně uhrazena sjednaná cena.

2. Smluvní strany proto konstatují, že s ohledem na objednatel provedenou úhradu veškerých faktur vystavených zhotovitelem, nemají již vůči sobě ze Smlouvy o dílo žádné dosud nevyrovnané závazky týkající se jak předmětu plnění a tak i úhrady ceny díla.
3. Smluvní strany zároveň konstatují, že ke dni uzavření této dohody není ani jedna z nich vůči druhé straně v prodlení se splněním jakéhokoli svého závazku plynoucího či souvisejícího s plněním dle smlouvy o dílo.
4. V souvislosti s ukončením Smlouvy o dílo se objednatel zavazuje, že do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 2 předá zhotoviteli originál záruční listiny – bankovní záruky za provedení díla č. 1420011029 ze dne 3. 12. 2014 vystavené Komerční bankou, a.s. na částku 425 688 Kč, včetně změny bankovní záruky č. 1 ze dne 20. 4. 2016, změny bankovní záruky č. 2 ze dne 25. 8. 2016, změny bankovní záruky č. 3 ze dne 5. 12. 2019 a změny bankovní záruky č. 4 ze dne 10. 12. 2021.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou (2).
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

generální ředitel ŘSD ČR

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Datum: 24-08-2022

Datum: 28-07-2022