

**S180/2022/0140/OIV****DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO****ČÍSL0 S180/2021/0099/OIV****"VÝMĚNA OKEN – ZŠ VRATISLAVOVA 13, PRAHA 2"**

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Formet, s.r.o.

Sídlo: Strážovská 343, 153 00 Praha 5
Zastoupený: Michal Nartowski, jednatel
IČO: 284 47 352
DIČ: CZ28447352
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 256651907/0300
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0099/OIV (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č.1 S180/2022/0133/OIV dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Výměna oken- ZŠ Vratislavova 13, Praha 2“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností nebo je zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZZV. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 a 6 písm. a), b), c) ZZZV.
- 3) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím znění:

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkazu výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 2 - ze dne 8. 8. 2022 - Výměna oken - ZŠ Vratislavova 13, Praha 2 - vícepráce
- předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny - tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkazu výměr s názvem:
 - Změnový list č. 2 - ze dne 8. 8. 2022 - Výměna oken- ZŠ Vratislavova 13, Praha 2 - méněpráce
 - Změnový list č. 2 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací

19.851.254,51 Kč

(19.609.849,01 Kč = cena díla dle dodatku smlouvy č.1 - 1.218.152,04 Kč = cena méněprací + 1.459.557,54 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedeně v článku III.1. výše činí částku

4.168.763,45 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

24.020.017,96 Kč

(slovy: dvacet čtyři milionů dvacet tisíc sedmnáct korun českých a devadesát šest haléřů).

Článek III. Doba plnění

Odstavec 2.1.3 Článku II Původní SoD. Doba plnění se mění následovně:

2.1.3. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací)- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště, včetně pomocných konstrukcí lešení dvorní fasády:

nejpozději do 4. září 2022

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2022.08.23
14:22:32 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2

V Praze dne

Ing. Jiří
Süssland

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Süssland
Datum: 2022.08.23
08:56:23 +02'00'

za Zhotovitele

Michal Nartowski

jednatel Formet, s.r.o.

Doložka

**potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů**

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**
č. 553 ze dne 15. 8. 2022

Ing. Petr Grametbauer
vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2022.08.22 11:10:51
+02'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal Jan Bureš
Datum: 2022.08.22 09:27:15
+02'00'