

# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

**SML/1068/2021**

## 1. Smluvní strany

### **Objednatel: statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 Ing. Helena Bogoczová,  
MPA, vedoucí Odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: xxx  
b) technických: xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
c) dotací: xxx  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 5331212/0800

a

### **Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva  
k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 000 Ostrava  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava  
č. účtu: 1022147761/0100

Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/1068/2021, jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro záměr „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hažlachu“ a výkon autorského dozoru (dále jen „Smlouva“). Z důvodu nepředvídaných okolností a nezbytných víceprací:

- nutné úzké koordinace projektových prací s projektantem navazující komunikace na polském území, s kterým má uzavřenou smlouvu Gmina Hażlach (čekání na výběr projektanta, čekání na naprojektování komunikace na polském území) s tím, že až po zkoordinování technické návaznosti obou projektů a stanovení přesného rozhraní staveb bylo možné dokončit zpracování podkladů a průzkumů nezbytných pro dokončení projektu, přípravu KIP (Karta informacyjna projektu) a následně podat žádost o vydání „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach“.
- hledání technického řešení, které by bylo akceptovatelné správcem toku (varianta zpracovaná dle dřívějších podmínek Povodí Odry, s.p. se ukázala pro správce toku jako neakceptovatelná z důvodu příliš velkého ovlivnění odtokových poměrů, nutno tedy zajistit geodetické doměření území pro následné zpracování dalších možných variant, zpracovat další varianty řešení a vybrat výslednou variantu)

se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

Tento projekt „Projektová dokumentace na lávku přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hažlachu“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, fond mikroprojektů.  
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_010/0001293

## 2. Změna smlouvy

2.1 V Článku 3 DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA Smlouvy se odst. 1 nahrazuje novým textem takto:

„1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:

- a) návrh zjednodušené vizualizace stavby nejpozději do 60 dnů od uzavření této smlouvy,
- b) návrh variant dle dodatku č.1 ke Smlouvě do 31.8.2022,
- c) vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání pravomocných rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, jiných opatření, úkonů orgánů veřejné správy, účinných veřejnoprávních smluv nebo dokumentů obdobného charakteru umožňujících realizaci stavby na české i polské straně nejpozději do 31.10.2022,
- d) podání všech kompletních návrhů, žádostí příslušným orgánům veřejné správy o vydání dokumentů uvedených v písm. e) tohoto odstavce na české i polské straně nejpozději do 31.10.2022,
- e) zajištění vydání pravomocných rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, jiných opatření, úkonů orgánů veřejné správy, účinných veřejnoprávních smluv nebo dokumentů obdobného charakteru umožňujících realizaci stavby na české i polské straně a jejich předání objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí právní moci všech rozhodnutí umožňujících realizaci stavby nebo nevydává-li se rozhodnutí, do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude možno započít s realizací stavby v souladu s právními předpisy,
- f) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude možno započít s realizací stavby v souladu s právními předpisy,
- g) výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.“

2.2 V Článku 6 CENA DÍLA Smlouvy se odst. 1 nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	Cena bez DPH
Zjednodušená vizualizace stavby	<b>150 000 Kč</b>
Návrh variant dle dodatku č.1 ke Smlouvě	<b>338 000 Kč</b>
Vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání pravomocných rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, jiných opatření, úkonů orgánů veřejné správy, účinných veřejnoprávních smluv nebo dokumentů obdobného charakteru umožňujících realizaci stavby na české i polské straně	<b>1 440 000 Kč</b>
Zajištění vydání pravomocných rozhodnutí, souhlasů, vyjádření, jiných opatření, úkonů orgánů veřejné správy, účinných veřejnoprávních smluv nebo dokumentů obdobného charakteru umožňujících realizaci stavby včetně vypracování žádostí (návrhů) o jejich vydání a zastupování v řízení, vše na české i polské straně	<b>500 000 Kč</b>
Zpracování všech potřebných DPS	<b>900 000 Kč</b>

Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy	<b>250 000 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>3 578 000 Kč</b>

”

2.3 V Článku 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy se odstavec 2. nahrazuje novým zněním takto:

„2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:

- Příslušnou část díla uvedenou v písm. a), b), c) a f) odst. 1 čl. 3 této smlouvy samostatně po předání každé z těchto částí díla bez vad a nedodělků objednateli.
- Příslušné části díla uvedené v písm. d) a e) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po předání obou těchto částí díla bez vad a nedodělků objednateli.
- Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorázově poté, kdy bude možno užívat stavbu v souladu s obecně závaznými českými i polskými právními předpisy (zejména po vydání kolaudačních souhlasů nebo po nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí umožňujících užívání stavby nebo jiných dokumentů obdobného charakteru), a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelům.“

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 O uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 3429 ze dne 24. 8. 2022.

3.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.5 Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 26. 8. 2022  
za objednatele

V Ostravě dne 26. 8. 2022  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
*oprávněna k podpisu na základě  
pověření ze dne 4. 1. 2021*

.....  
za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva