

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00158

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Severní stavební a.s.

se sídlem Masarykova 633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 46709479

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 297

zastoupená: [REDAKCE] předsedou představenstva

číslo účtu: 3782110207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00158 na akci Patokryje – stavební oprava VDJ – je prodloužení termínu plnění z důvodu prokazatelných víceprací při opravě vodojemu, které nebyly v původním zadání a jsou tak součástí dodatku.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2022 na [REDAKCE] 2022.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na částku [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne
1. 08. 2012

V
ústeň 12, dne 8. 8. 2012

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

.....
provozně - technická
ředitelka

Severní stavební a.s.

.....
předseda představenstva