

DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756

Název související veřejné zakázky: „**HP mostů v majetkové správě OSDČ – 2022 (Severozápad)**“

Evidenční číslo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 115 0009

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005355

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 324 07
(dále jen „Smlouva“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu dodatku:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020“

zastoupená Správcem společnosti, tj. **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ 407 63439

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434
a

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

Vzhledem k dočasné nefunkčnosti systému CEV nebylo možno vkládat hlavní prohlídky do systému a s ohledem na výpadek dalších systémů (mapové podklady apod.) nebylo možno částečně provádět ani terénní práce. Zakázka je navíc ovlivněna nemožností zřízení DIO s ohledem na probíhající rekonstrukci Barrandovského mostu. To má za následek zdržení ve zpracování prohlídek, a proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k prováděcí Smlouvě uzavřené dne 24. 8. 2021 na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756 na akci **HP mostů v majetkové správa OSDČ – 2022 (Severozápad)**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
původní termín – Zahájení plnění služeb: září 2021, Terénní průzkum: 01/22-07/22, Kancelář – vyhodnocení, zprac. dat: 04/22-08/22, Výpočty, geodetická měření: 07/22-09/22, Dokončení služeb: září 2022
nový termín – **Dokončení služeb: prosinec 2022**

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

████████████████████
████████████████████

Digitálně podepsal ██████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
Datum: 2022.08.29 09:41:28 +02'00'

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 29.08.2022 11:09:02 +02:00