

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2022

ke stavbě

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Smetanova“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) (dále jen objednatel)	

1.2. Zhotovitel:	AQUASYS spol. s r.o.
se sídlem:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Jiří Peřina, jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel
IČ:	25344447
DIČ:	CZ25344447
Peněžní ústav:	ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	176725996/0300
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547 (dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu vzniklých neočekávaných překážek v průběhu výstavby, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Předmět plnění

- 1. Uložení potrubí vodovodu** – potrubí bylo nutno položit v části kanalizačních přípojek do větší hloubky (pod kanalizační přípojky), neboť dle vyjádření provozu VAS, by v případě vedení vodovodu nad přípojkami nebylo dostatečné krytí.
- 2. Přepojení kanalizační přípojky** – kolize s PD, v PD se přípojka DN 200 nevyskytovala, na žádost investora

3. **Zkrácení kanalizačního úseku RŠ 447-448** – důvodem byly nevyhovující směrové a spádové poměry vzhledem k napojení na stávající kanalizace
4. **Demontáž ocelové trubky** – demontáž staré neznámé ocelové roury, napojené na stávající vodovod bez uzávěru se zaslepením za komunikací
5. **Přepojení dešťové přípojky** – po vybourání stávající uliční vpusti byla objevena neznámá přípojka dešťové kanalizace a ztracená šachta mimo komunikaci, která sváděla dešťové vody z domu č. 1010/1011 do uliční vpusti a následně do kanalizace. Po dohodě s TDI byla ztracená šachta vybourána a přípojka přepojena do svodu nové uliční vpusti (KO 150/150/45st.)

Veškeré změny vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy předpokládat.

B. Termín dokončení stavby:

Z důvodu výše popsaných víceprací se zástupci smluvních stran dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací a dodání dokladové části následovně:

Původní termín:	do 25.8.2022
Nový termín:	do 31.8.2022

C. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z výše uvedených důvodů na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto

Předmět plnění dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 14.3.2022 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce), jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, viz položkový rozpočet.

2. Celková cena díla dle **článku 5.1** stávající smlouvy o dílo ze dne 14.3.2022 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	2.927.600,00 Kč
Vícepráce	132.721,74 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3.060.321,74 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 14.3.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.8.2022

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 18.8.2022

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.