

## Smlouva o dílo – Dodatek č.2

na výkon inženýrské a projektové činnosti při přípravě a realizaci stavby uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: 170 / 2014

č.. smlouvy objednatele:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **Domov pro seniory Kaplice**  
 se sídlem: Míru 366, 382 41 Kaplice  
 IČO: 606 30 213  
 Jednající ředitelkou Mgr. Vladimírou Holczerovou  
 Email: reditel@domovkaplice.cz

Domov pro seniory Kaplice	
Číslo jednací: 170/2014	
- 6 - 04 - 2017	
Počet listů: 1	Počet stránek: 1
Počet a druh nastalých příloh:	
Velikost digitálních příloh:	... bit

1.2 Zhotovitel: **ALFAPLAN s.r.o.**  
 se sídlem: Široká 451/29, 370 01 České Budějovice  
 provozovna: Žižkova 12, 370 01 České Budějovice  
 IČ: 260 29 626  
 DIČ: CZ26029626  
 OR: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 10132  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., 168 289 928 / 0300  
 Email: curda@alfaplan.cz  
 Jednající jednatelem společnosti Ing. Pavlem Čurdou

## Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy – Domov pro seniory Kaplice Projektová dokumentace

### 2. PŘEDMĚT DODATKU č.2

2.1. Na základě požadavku objednatele a nově zjištěných skutečností v průběhu provádění díla jsou požadovány tyto změny projektové dokumentace:

- Instalace prádelny do 1.PP objektu.
- Úprava technické místnosti (výměníku), včetně navazujících technických rozvodů.
- Oprava rampy vč. opěrné zdi vjezdu do 1.PP

Součástí díla je:

- Zapracování změn do dokumentace pro provedení stavby.

### 3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Z důvodů zapracování výše uvedených změn je upravena doba plnění a jsou stanoveny termíny předání předmětu díla takto:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • Instalace prádelny do 1.PP objektu   | již bylo předáno |
| • Úprava technické místnosti (výměníku), včetně navazujících technických rozvodů vyjádření DOSS pro navrhované změny | do 5.4.2017      |
| • Oprava rampy vč. opěrné zdi vjezdu do 1.PP   | již bylo předáno |

#### 4. CENA

Navýšení ceny za změnu díla je stanoveno dohodou podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách a činí v členění dle bodu 3.1:

Instalace prádelny do 1.PP objektu:	76.050,- Kč bez DPH	92.020,50 Kč vč. 21% DPH
Úprava technické místnosti (výměníku), včetně navazujících technických rozvodů	21.260,- Kč bez DPH	25.724,60 Kč vč. 21% DPH
<u>Oprava rampy vč. opěrné zdi vjezdu do 1.PP:</u>	<u>31.820,- Kč bez DPH</u>	<u>38.502,20 Kč vč. 21% DPH</u>
<b>Celkem</b>	<b>129.130,- Kč bez DPH</b>	<b>156.247,30 Kč vč. 21% DPH</b>

Celkem 156.247,30 Kč včetně DPH, slovy sto padesát šest tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých včetně DPH za projektové práce.


#### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Dílo bude realizováno bez záloh. Po předání projektové dokumentace bude fakturována částka ve výši 100% ze smluvní ceny, formou konečné faktury. Splatnost vystavené faktury 21 dní

#### 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstává beze změny.
- 6.2 Tento dodatek obsahuje celkem 2 strany textu; je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v záhlaví tohoto dodatku.

Objednatel: .....  
V Kaplici, dne 6.4.2014



Zhotovitel: .....  
V Kaplici, dne 6.4.2014

**ALFAPLAN**  
ALFAPLAN s.r.o. – projektová kancelář  
Žitkova 12, 370 01 České Budějovice  
IČ 263 29 626 DIČ CZ26029626 ①