

2354/22
(2078/22)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené smluvními stranami dne 13. 7. 2022

ALTRYSS, s. r. o.

se sídlem: Kostelní 1465, 434 01 Most
IČO: 63148226
DIČ: CZ63148226

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9397
bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Filipem Nedvědem, Romanem Čajem, jednatelem společnosti
(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
(dále jako „objednatel“)


I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Oprava podlah sálů č. 2 a 3 na COS v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.** (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, a to z důvodu vymezených víceprací a méněprací dle přílohy č. 1 k tomuto dodatku.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že stávající čl. II odst. 1 Smlouvy nově zní:
„Cena díla je stanovena ve výši 815 063,30 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

II.

1. V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.

3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.



Příloha č. 1 Krycí list soupisu prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ vícepráce méněpráce

Stavba:

Oprava podlah v operačních sálech 2 a 3 Nemocnice Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ALTRYSS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

12.08.2022

63148226

CZ63148226

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které počnají z této cenové soustavy, jsou ve souboru 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu <http://podminky.urs.cz>

Cena bez DPH

815 063,30

DPH základní
snižená

Základ daně
723 729,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
151 983,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

967 046,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v operačních sálech 2 a 3 Nemocnice Most

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 12.08.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

815 063,30

HSV - Práce a dodávky HSV

275 742,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

258 995,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

256 259,39

997 - Přesun sutě

2 421,51

998 - Přesun hmot

14 325,00

PSV - Práce a dodávky PSV

447 892,14

767 - Konstrukce zámečnické

6 607,30

771 - Podlahy z dlaždic

899,44

776 - Podlahy povlakové

396 314,75

781 - Dokončovací práce - obklady

43 320,65

783 - Dokončovací práce - nátěry

750,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v operačních sálech 2 a 3 Nemocnice Most

Místo:

Datum: 12.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

ALTRYSS s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

815 063,30

D HSV Práce a dodávky HSV

275 742,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

258 995,52

1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	82,913	33,00	2 736,13	CS ÚRS 2021 02
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	380,119	7,00	2 660,83	CS ÚRS 2021 02
3	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	380,119	15,00	5 701,79	CS ÚRS 2021 02
4	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	10,800	2 720,00	29 376,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	985SPC001	Beztlakové zalití trřilin a dutin cementojilovou injektážní kompozicí	m3	5,620	38 882,70	218 520,77	

D 997 Přesun sutě

2 421,51

6	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutě a vybraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,909	899,00	817,19	CS ÚRS 2021 02
7	K	997013501	Odvoz sutě a vybraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,909	290,00	263,61	CS ÚRS 2021 02
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,726	12,00	152,71	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,792	1 500,00	1 188,00	CS ÚRS 2021 02
	D	998	Přesun hmot				14 325,00	
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,550	1 500,00	14 325,00	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				447 892,14	
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 607,30	
11	K	767891901	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových šroubovaných	m	0,000	200,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním	m	0,000	60,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
13	M	7675PC001	Rohová lišta ochranná nerez úhelník 50/50	m	16,500	399,00	6 583,50	
14	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,017	1 400,00	23,80	CS ÚRS 2021 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				899,44	
15	K	771573912	Oprava podlah z keramických lepených přes 6 do 9 ks/m2	kus	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2021 02
16	M	59761011	dlažba keramická sfinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	0,540	456,00	246,24	CS ÚRS 2021 02
17	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,008	650,00	5,20	CS ÚRS 2021 02
	D	776	Podlahy povlakové				396 314,75	
18	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	136,902	28,00	3 833,26	CS ÚRS 2021 02
19	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	136,902	59,00	8 077,22	CS ÚRS 2021 02
20	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	136,902	13,00	1 779,73	CS ÚRS 2021 02
21	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	136,902	36,00	4 928,47	CS ÚRS 2021 02
22	K	776121321	Nereditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	136,902	76,00	10 404,55	CS ÚRS 2021 02
23	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	136,902	399,00	54 623,90	CS ÚRS 2021 02
24	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	88,027	699,00	61 530,87	CS ÚRS 2021 02
25	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	136,902	139,00	19 029,38	CS ÚRS 2021 02
26	K	776201911	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,25 do 0,50 m2	kus	19,000	299,00	5 681,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	136,902	285,00	39 017,07	CS ÚRS 2021 02
28	M	28411026	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída otláčení 3-4/43, třída otláčení P, hořlavost Bfl S1	m2	150,592	999,00	150 441,41	CS ÚRS 2021 02
29	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých číverců z PVC standardním lepidlem	m2	6,840	285,00	1 949,40	CS ÚRS 2021 02
30	M	28411045	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, ctiak do 0,035mm	m2	7,524	999,00	7 516,48	CS ÚRS 2021 02
31	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	135,680	30,00	4 076,40	CS ÚRS 2021 02
32	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	82,480	14,00	1 154,72	CS ÚRS 2021 02
33	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	82,480	99,00	8 165,52	CS ÚRS 2021 02
34	M	28411010X1	lišta soklová PVC - náběhový klínek	m	84,130	129,00	10 852,77	
35	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	6,840	169,00	1 155,96	CS ÚRS 2021 02
36	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,560	429,00	1 098,24	CS ÚRS 2021 02
37	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	2,560	390,00	998,40	CS ÚRS 2021 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				43 320,65	
38	K	781473925	Oprava obkladu z obkladaček keramických přes 35 do 45 ks/m2 lepených	kus	444,444	85,00	37 777,74	CS ÚRS 2021 02
39	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	13,969	390,00	5 447,91	CS ÚRS 2021 02
40	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,190	500,00	95,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry				750,00	
42	K	783132201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí silikonovým tmelem	m	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2021 02
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
43	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista (revize antistat. podlah)	hod	0,000	500,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			vícepráce					
			přebroušení podkladu diamantovým kotoučem (navýšení ke stávající ceně z důvodu odstranění nesourodé stěrky)	m2	136,902	40,00	5 476,08	
			sešívání prasklin v potěru	mb	55,000	680,00	37 400,00	
			zhotovení oddělovací příčky konstrukce z KVH profilů	celek	2,000	2 500,00	5 000,00	
			srovnání stěny po opravě kanalizace	m2	2,000	2 500,00	5 000,00	
			doplnění ocelového profilu v operačním sále č. 3	mb	5,000	350,00	1 750,00	
			zatemlení, zacištění sanačních otvorů - výtmelovací hmotou	ks	36,000	65,00	2 340,00	
22	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	88,027	76,00	6 690,05	CS ÚRS 2021 02
			příplatek za víkendové práce, montáž PVC mezi operačními sály -sklad	celek	1,000	3 500,00	3 500,00	
25	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	8,000	139,00	1 112,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	8,000	14,00	112,00	CS ÚRS 2021 02
19	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	8,000	59,00	472,00	CS ÚRS 2021 02
20	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,000	13,00	104,00	CS ÚRS 2021 02
18	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	8,000	68,00	544,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	776121112	Vodou fedičelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	8,000	36,00	288,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	8,000	76,00	608,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	8,000	399,00	3 192,00	CS ÚRS 2021 02
			PVC	m2	12,000	436,00	5 232,00	
33	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	15,000	99,00	1 485,00	CS ÚRS 2021 02
34	M	28411010X1	lišta soklová PVC - náběhový klínek	m	15,000	129,00	1 935,00	
			D+M přechodové lišty	mb	0,900	460,00	414,00	
			Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	10,000	195,00	1 950,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 02
40	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,030	2 500,00	75,00	CS ÚRS 2021 02
			obklady barevné lišta (mozaika)	m2	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 02
			přepavní náklady (dovoz obkladu MOST, RAKOVNIK-MOST) a vrácení injektaže	celek	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
							91 429,13	

změny v položkách dle skutečnosti dne 26.7.2022
změny k 12.8.2022

komentář: