

DODATEK č. 2 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. HSKV-1514a/2021-EKO
ze dne 09. 11. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Sídlo:	Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ:	70883611
DIČ:	CZ70883611 - není plátcem DPH
Jejímž jménem jedná:	brig. gen. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	1247881/0710
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

b) Zhotovitel:

Název:	STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.
Sídlo:	Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava
IČ:	26395886
DIČ:	CZ26395886
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:	Jiří Beneš, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	222626017/0600
E-mail:	
Telefon:	

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17596

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ společně dále také jen jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě odsouhlaseného a schváleného Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace se smluvní strany dohodly na provedení víceprací. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 11. 2021 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vícepráce a Objednatel se zavazuje provedené vícepráce od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.

Předmětem víceprací je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení rekonstrukce objektu stanice v rámci realizace veřejné zakázky „PS Kraslice – rekonstrukce objektu stanice – II. etapa“ (interiér/exteriér) v rozsahu stanoveném „Změnovým listem č. 1“ (položkovým rozpočtem), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

2. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele méněpráce v rozsahu stanoveném „Změnovým listem č. 1“ (položkovým rozpočtem), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Za provedené vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany dohodly na smluvní ceně:
Vícepráce:

Cena za provedení víceprací bez DPH	526,86 Kč
DPH 21 %	110,64 Kč
Celková cena s DPH	637,50 Kč

Slovy: šest set třicet sedm korun českých padesát haléřů

Méněpráce:

Cena za méněpráce bez DPH	526,86 Kč
DPH 21 %	110,64 Kč
Celková cena s DPH	637,50 Kč

Slovy: šest set třicet sedm korun českých padesát haléřů

Celkem k úhradě za provedené vícepráce bez méněprací

Cena bez DPH	0,00 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč
Celková cena s DPH	0,00 Kč

4. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je **příloha č. 1 – Změnový list č. 1** (položkový rozpočet).

V Karlových Varech dne:



Za Objednatele:

brig. gen. Ing. Václav Klemák
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

Ve Svatavě dne:



Za Zhotovitele:

Jiří Beneš
jednatel společnosti
STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1

Stavba: PS Kraslice - rekonstrukce objektu stanice - II. etapa (interiér+exteriér)
Méněpráce + Vícepráce CELKOVĚ

KSO:
Místo: Požární stanice Kraslice, Husova čp. 1811, 358 01 Kraslice; st.p.č. 202/1, k.ú Kraslice

CC-CZ:
Datum: 24.08.2022

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o., Pohrační stráže 136, 357 03 Svatava

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVBYT Stavby Trubač s.r.o.

IČ: IČ: 26395886
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL1		
Stavba:	PS Kraslice - rekonstrukce objektu stanice - II. etapa (interiér+exteriér) Měněpráce + Vícepráce CELKOVĚ		
Místo:	Požární stanice Kraslice, Husova čp. 1811, 358 01 Kraslic	Datum:	24.08.2022
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	STAVBYT Stavby Trubač

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL1.1	VÍCEPRÁCE ELEKTRO	526,86	637,50
ZL1.1.1	MĚNĚPRÁCE ELEKTRO	-526,86	-637,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS Kraslice - rekonstrukce objektu stanice - II. etapa (interiér+exteriér)

Měněpráce + Vícepráce CELKOVĚ

Objekt:

ZL1.1 - VÍCEPRÁCE ELEKTRO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2022

Zadavatel:

ČR – Hasičský záchranný sbor KK kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVBYT Stavby Trubač s.r.o.

IČ:

IČ: 26395886

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

526,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	526,86	21,00%	110,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

637,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Kraslice - rekonstrukce objektu stanice - II. etapa (interiér+exteriér)
Méněpráce + Vícepráce CELKOVĚ
Objekt: **ZL1.1 - VÍCEPRÁCE ELEKTRO**

Místo:
Zadavatel: ČR – Hasičský záchranný sbor KK kraje
Zhotovitel:

Datum: 24.08.2022
Projektant:
Zpracovatel: STAVBYT Stavby
Trubač s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **526,86**

D		M21	Elektromontáže				526,86
1	K	Pol7	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	3,030	173,88	526,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Kraslice - rekonstrukce objektu stanice - II. etapa (interiér+exteriér)

Měněpráce + Vícepráce CELKOVĚ

Objekt:
ZL1.1.1 - MĚNĚPRÁCE ELEKTRO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2022

Zadavatel:

ČR – Hasičský záchranný sbor KK kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVBYT Stavby Trubač s.r.o.

IČ:

IČ: 26395886

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-526,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-526,86	21,00%	-110,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-637,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Kraslice - rekonstrukce objektu stanice - II. etapa (interiér+exteriér)
Méněpráce + Vícepráce CELKOVĚ
Objekt: **ZL1.1.1 - MĚNĚPRÁCE ELEKTRO**

Místo:
Zadavatel: ČR – Hasičský záchranný sbor KK kraje
Zhotovitel:

Datum: 24.08.2022
Projektant: STAVBYT Stavby
Zpracovatel: Trubač s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-526,86

D		M21	Elektromontáže					-526,86
1	K	215 10-1006.RAA	Svítilno LED bodové podhledové vestavné bílé IP20 230V/5W	kus	1,000	-519,12		-519,12
2	K	Pol14	Přesun hmot pro elektromontáže, výšky do 24 m	%	2,581	-3,00		-7,74