

Změnový list č. 1 ze dne 22.08.2022

Název stavby:	ZŠ. V. Talicha - rekonstrukce vstupní brány	
Číslo smluvního vztahu:	109/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	Zámečnictví PROFEKO s.r.o.	
Radniční 1/2	Za Chlumem 772	
43401 Most	418 01 Bilina	
	IČO: 27343804	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
1. Provedení nové vstupní branky dle původních rozměrů.		
<u>Nové řešení:</u>		
1. Provedení nové vstupní branky posunutě o cca 1 m, včetně provedení nové dlažby (8 m2).		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
1. Z důvodu bezpečnějšího průchodu žáků kolem motorové části branky.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	602 087,53 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	37 353,06 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	639 440,59 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.08.2022
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22. 08. 2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22. 08. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22. 08. 2022

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 26. 08. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25. 08. 2022

Příloha změnového listu: -