

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 46/2021

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Jiřím Stodůlkou, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Stodůlka, starosta města
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: Lenka Vebrová, referent investičního oddělení a TDI – Ing. Karel Dlouhý

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název zhotovitele: **VFSITE s. r. o.**
Sídlo zhotovitele: Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa
V zastoupení: Zdeněk Vorlík a Marika Vorlíková, jednatele
IČ 27355144
Bankovní spojení: xxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Zdeněk Vorlík a Marika Vorlíková, jednatele

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce “Oprava havarijního stavu areálové kanalizace, MŠ Bělíkova, Frýdlant“ byly při zemních pracích objeveny další přípojky z objektu, které jsou vyústěny neznámo kam. Vzhledem k tomu, že nelze tyto přípojky napojit výškově na opravovanou kanalizaci je nutné zřídit přečerpávací stanici včetně propojů a dále je nutné tento stav doplnit o tukový lapol, který neodpovídá hygienickým požadavkům a nebyl také součástí projektové dokumentace.

I. Předmět smlouvy

Práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis víceprací je přílohou č. 1.

„Oprava havarijního stavu areálové kanalizace, MŠ Bělíkova, Frýdlant“

Celková cena díla bez DPH	847.487,40 Kč
DPH 21%	177.972,35 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	1.025.459,75 Kč
<u>Vícepráce</u>	
Vícepráce – bez DPH	115.250,00 Kč
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	962.737,40 Kč
DPH 21%	202.174,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1	1.164.912,20 Kč

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 46/2022 ze dne 11. 4. 2022

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 15. 8. 2022 usnesením č. 3121/2022.

Ve Frýdlantu dne 25. 8. 2022

Ve Frýdlantu dne 25. 8. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jiří Stodůlka
starosta města

.....
Marika Vorlíková, jednatelka
Zdeněk Vorlík, jednatel