

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2022/0029/ORI/2
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Aleš Winkler, investiční technik
bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a. s.

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
sídlo:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaný v Obchodním rejstříku:	KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419
IČ:	25869523
DIČ:	CZ25869523
zástupce ve věcech smluvních: telefon, e-mail:	Ing. Petr Buchta, MBA předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: telefon, e-mail:	Ing. Tomáš Matušek
bankovní spojení: číslo účtu:	KB Olomouc, ČSOB Olomouc

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0029/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je posun termínu zhotovení a předání díla „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa“ objednateli, a to z původního termínu 31.08.2022 na nový termín 31.10.2022. Posun termínu plnění souvisí s nutností provedení nové výsadby až v podzimním období a s provedením kamenických prací na reliéfu nové kašny. Pozdější plnění se tak týká pouze stavebního objektu SO 801.1 Sadové úpravy a stavebního objektu SO 701 Rekonstrukce kašny – položka Kamenné stěny kruhové kašny.

V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 31.10.2022**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 24.08.2022, číslo usnesení: 06/20/2022.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 29.08.2022

V Olomouci, dne 26.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Ing. Petr Buchta, MBA
předseda představenstva