

## **Dodatek č.6**

ke smlouvě o provedení stavby č. 55/2020

### **„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“**

#### **dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **Město Frýdlant**

se sídlem nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

IČO: 002 62 781

DIČ CZ00262781

zastoupené Jiřím Stodůlkou, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 – 2604599359/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Jiří Stodůlka, starosta, e-mail:  
jiri.stodulka@mu-frydlant.cz,

XX  
XXXXXX

dále jen „objednatel“

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva  
a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. července 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. 55/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant – dílčí celek A: Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a výstavba vodovodů a splaškové kanalizace (dále jen „smlouva“)**.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 745.612,70 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	23 001 578,68 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	23.936.157,73 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	24.648.948,15 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	24.682.230,05 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	26.364.939,44 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH</b>	<b>26.370.464,69 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - ul. Krátká + Kinský	81 876,64 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Úprava křižovatky U Potoka	529 176,40 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Úprava žulových obrubníků	32 288,40 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - Úprava křižovatky u Stihl - ubrubby a podklad	40 200,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - realizace 3 ul. vpustí a výsadba zeleně	62 071,26 Kč
<b>Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce bez DPH) dle dodatku č. 6</b>	<b>27.116.077,39 Kč</b>
DPH sazby 21%	5.694.376,25 Kč
<b>Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce) včetně DPH dle dodatku č. 6</b>	<b>32.810.453,64 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Položkový rozpočet
  - Změnový list

- Celková tabulka cen dle smlouvy a dodatků za Město Frýdlant
  - Celková cena změn za všechny objednatele
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
  4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
  6. Uzavření tohoto dodatku bylo na straně objednatele odsouhlaseno usnesením Rady města Frýdlant č. 3067/2022 ze dne 18. 7. 2022.
  7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Ve Frýdlantu dne 25.8.2022

V Praze dne 16.8.2022

.....  
Jiří Stodůlka  
starosta města

.....  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jaroslav Heran  
člen představenstva

.....  
razítko objednatele

.....  
razítko zhotovitele