



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202200973

číslo Dodatku: DS 2 0 2 2 0 1 3 2 0

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora
ve věcech technických: paní [REDAKCE], oddělení technické správy budov
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: L&P stavební, s.r.o.
se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupené: Josef Liebscher, jednatel
ve věcech smluvních: Josef Liebscher, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE] jednatel
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 34990
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. DS202200973 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy v rámci základní školy Dobiášova v Liberci, jejichž cílem je úprava vstupu do stravovacího pavilonu školy pro mimoškolní strážníky, vybudování nového prostoru pro školní knihovnu a kancelář pro výdej stravenek (část díla A.) a modernizace sociálních zařízení, šaten a umýváren v 1. NP tělovýchovného pavilonu školy (část díla B.), včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ Liberec, Dobiášova – stavební úpravy sociálního zázemí v 1 NP tělovýchovného pavilonu, úprava vstupu do budovy II“.

II.

Předmět dodatku



1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je prodloužení termínu plnění sjednaného v článku III. Termín plnění Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele, v důsledku neúměrně a nepředvídatelně dlouhých dodacích termínů stavebních materiálů.
2. V průběhu realizace díla vznikla mimořádná situace na trhu stavebních a dalších materiálů v rámci opožděných dodávek materiálů, kdy ani řádné a včas objednané zboží včetně materiálů nezaručuje jejich včasnou dodávku. V případě této zakázky se jedná především o dodávku dveřních a okenních protipožárních výplní, což zhotovitel objednateli řádně prokázal. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení sjednaného termínu plnění.

III.

Termín plnění

Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 1 Smlouvy dohodly v důsledku neúměrně a nepředvídatelně dlouhých dodacích termínů stavebních materiálů na prodloužení termínu dokončení části díla A:

- a) část díla A o 21 pracovních dnů, tzn. **do 30. 9. 2022.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 806/2022 ze dne 16. 8. 2022.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VII.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

29 -08- 2022

Liberci, dne

V Liberci, dne



L&P stavební, s.r.o.
Josef Liebscher
jednatel společnosti



statutární město Liberec
Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora města



