

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen: „**Dodatek č. 2**“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
státní příspěvková organizace
se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
IČO: 04095316
DIČ: CZ04095316 (není plátce DPH)
zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PRAKTIKUM s.r.o.
se sídlem: Lidická tř. 605/110, 370 01, České Budějovice
IČO: 26103095
DIČ: CZ26103095
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 14121
Zastoupen: Mgr. Filip Junek, MBA - jednatel
Bankovní spojení: 51-9111830227/0100
Telefon, e-mailové spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa pro elektronické doručování korespondence smluvních stran: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. PROHLÁŠENÍ

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely smlouvu o dílo ze dne 22. 6. 2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací – rekonstrukce vnitřních prostor pobočky Objednatele v Českých Budějovicích v 1. NP budovy na adrese L. B. Schneidera 362/32, České Budějovice, PSČ 37001 (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2 Smluvní strany dále prohlašují, že dne 27. 7. 2022 spolu uzavřely „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo“ (dále jen „**Dodatek č. 1**“) na jehož základě byly provedeny dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.
- 1.3 Smluvní strany dále prohlašují, že v průběhu provádění dodatečných stavebních víceprací dle Dodatku č. 1 vznikla na straně Objednatele potřeba provedení dalších dodatečných stavebních prací. Tyto další dodatečné stavební práce nemohly být před zahájením provádění dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 objektivně předvídaný. Současně jsou tyto další dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení Díla jako funkčního celku a nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původního Díla, tj. jsou nezbytné pro dokončení Díla podle Smlouvy a jejího Dodatku č. 1.
- 1.4 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s čl. 6 a čl. 13 odst. 13.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly tak, že předmět Díla podle Smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Vícepráce**“). Vícepráce se stávají součástí Díla podle Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že cena Víceprací činí 64 119 Kč bez DPH, k tomu DPH ve výši 21 % činí 13 464,99 Kč, celkem 77 583,99 Kč včetně DPH. V příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 je uveden podrobný rozpad ceny Víceprací. Celková cena Díla podle Smlouvy (včetně ceny víceprací podle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2) je tedy ve výši 958 901,77 Kč včetně DPH.
- 2.3 V ostatním zůstává Smlouva nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je podepsán v elektronické podobě, a to za použití elektronických podpisů (tj. zaručeného elektronického podpisu či kvalifikovaného elektronického podpisu), a to v souladu s ust. § 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení, které má povahu originálu.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1 - specifikace víceprací a podrobný rozpad ceny víceprací
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 2 obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vašák
generální ředitel
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky

.....
Mgr. Filip Junek, MBA
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 specifikace víceprací a podrobný rozpad ceny víceprací

Příloha č. 1 specifikace víceprací a podrobný rozpad ceny víceprací

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
doplnění vodoinstalace					
přechodový mezikus pro odpadové potrubí - materiál	ks	3			
přechodový mezikus - montáž včetně úpravy podlahy (řezání, betonování)	ks	3			
stavební úpravy místost č. 2.07a					
demontáž obkladů	x	1			
odvoz a likvidace demontovaného materiálu	x	1			
zednické začištění, štukování	x	1			
doplnění elektroinstalace pro wifi					
dodávka a montáž kabeláže pro wifi včetně zapojení v RACKu	x	1			
nátěry a malby					
dvojnásobný nátěr stoupacích rozvodů topení v kancelářích	x	7			
malba bílá – dodatečný nátěr k překrytí výrazné původní barvy	m2	765			
zakrývání včetně drobného materiálu	x	1			
doprava osob a materiálů celkem	x	1			
CENA CELKEM				64 119,00 Kč	77 583,99 Kč