





DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-80305-22/ČJ-2022-0700MN (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany




Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: Mgr. Davidem Gurkou, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
Kontaktní osoby: 
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

(dále jen „objednatel“)

a

DRŽÍK s.r.o.

Sídlo: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava-Vitkovice
IČO: 28657454
DIČ: CZ28657454
Jejíž jménem jedná: 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 
E-mail: 
Mobil: 605 205 656

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37413

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 15. 06. 2022 smlouvu o dílo č. 80305/1 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 06. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 15. 08. 2022, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a výkazu výměr „Frýdek-Místek – Kasárna stavební úpravy sociálního zázemí na bezbariérové (Velitelská budova č. 2)“ zpracované Michalem Pavelkem, Karvinská 1272/43, 736 01 Havířov-Město (dále „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1

Méněpráce: - 0 Kč

Vícepráce: + 37.803,34 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 37.803,34 Kč tj. 16,44% původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1. nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřeby pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 190.000,- Kč bez DPH, tj. 229.900,- Kč vč. DPH, **o částku ve výši 31.242,43 Kč bez DPH, tj. 37.803,34 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1. se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši:

<i>bez DPH 21%</i>	<i>221.242,43 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>46.460,91 Kč</i>
<i>Celkem s DPH 21%</i>	<i>267.703,34 Kč</i>

Slovy: dvěšestšedesátsedmtisícšedsmsetřít korun českých třicetčtyři haléřů

3. V článku IV. odst. 1 se vypouští věta „*Předání řádně zhotoveného díla bude nejpozději do 31. 08. 2022*“ a nahrazuje se větou „*Předání řádně zhotoveného díla bude nejpozději do 31. 10. 2022 z důvodu nepředvídatelných více prací týkající se nestabilní zděné příčky*“.

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.


2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jeden objednatel a jeden zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: 30-08-2022

.....
vedouc majetku



V Ostravě dne: 30-08-2022

.....

