



KUMSP010B34K

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00624	2022	RRC/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 00624/2022/RRC ze dne 2. 4. 2022
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou, MBA, náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, pobočný spolek

se sídlem: Mariánské náměstí 18, 739 91 Jablunkov
zastoupen: Ing. Janem Rytkem, předsedou
IČO: 68334796
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1683030309/0800

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. L 11692

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00624/2022/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Instalace vzduchotechniky včetně chlazení v sále a na jevišti Domu PZKO v Jablunkově“.
3. Dne 31. 5. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu doby realizace projektu, a to od 1. 12. 2018 do 31. 4. 2022 a o změnu procentního poměru dotace k celkovým uznatelným nákladům z původní 6,3 % na 6,67 %. Svou žádost příjemce odůvodňuje nevhodně nastaveným zvoleným termínem realizace tohoto projektu, kdy v původní žádosti byl zvolen termín od začátku tohoto roku, reálně se však projekt realizuje již od roku 2018.

III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že nedodržení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31. 5. 2022) a nedodržení maximální výše procentního poměru dotace k celkovým uznatelným nákladům (6,3 %) nepovažují za porušení smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:
 - a) maximální procentní poměr dotace k celkovým uznatelným nákladům činí **6,67 %**;

- b) za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období **od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2022** a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě;
- c) závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději **do 30. 9. 2022**.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. IV odst. 1, čl. V odst. 3 písm. g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření této dohody rozhodlo rada kraje svým usnesením č. 49/3417 ze dne 18. 07. 2022.

29 .08. 2022


V Ostravě dne

08 -08- 2022

V Jablunkově dne



na základě pověření
hejtmana kraje



Handwritten initials or mark in the bottom left corner.