



S-2022/04/0004/1

**DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě  
č. S-2022/04/0004**

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

**„Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro projekt – MŠ Škarvadova, Praha 18“**

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

**PŘÍKAZCE:** Městská část Praha 18  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta  
ve věcech smluvních Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „příkazce“)

a

**PŘÍKAZNÍK:** CONACT s.r.o.  
Sídlo: Práčská 2669, 106 00 Praha 10  
Jednající:  
ve věcech smluvních: Ing. Jan Kaufner  
ve věcech technických: Ing. Jan Kaufner  
IČ:/ DIČ: 27396916

Zapsaná v Obchodním rejstříku: C 110160 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: r26wfr2

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Vedoucí TDS: [REDACTED]

Zástupce TDS: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

(společně také jako „smluvní strany“)

## Předmět Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě

1. Smluvní strany dne 23. 2. 2022 uzavřely Příkazní smlouvu č. S-2022/04/0004(dále jen PS), jejímž předmětem je **Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP** pro projekt – Novostavba MŠ Škarvadova, Praha 18.
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení odst. V. čl. 1 PS dohodly na základě prodloužení doby realizace stavby a následného průběhu předávacího řízení včetně procesu odstraňování vad a nedodělků, na prodloužení doby plnění činností TDS do 31. 8. 2022 a na prodloužení doby plnění činností Koordinátora BOZP do doby vydání kolaudačního souhlasu tj. 19. 8. 2022. Dle odst. V. čl. 3 PS byla doba plnění stanovena na 150 kalendářních dní, tj. do 31. 7. 2022.

### Doba plnění a místo plnění

1. Místem výkonu činností TDS a činností Koordinátora BOZP zůstává stejné v souladu s původní smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění činností **TDS do 31. 8. 2022**, tedy o 1 měsíc oproti původnímu předpokládanému, sjednanému termín dle PS.
3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění činností **Koordinátora BOZP** do doby doručení kolaudačního souhlasu tj. **do 20. 8. 2022**.

### Úplata

1. Úplata za výkon činností na základě prodloužení doby plnění dle Dodatku č. 1 k PS se sjednává v souladu s odst. 7 čl. 6 PS takto:

	Cena bez DPH	DPH ve výši 21 %	Cena včetně DPH
Úplata za výkon <b>TDS</b> dle Dodatku č. 1 k PS za 1 měsíc (od 1.8 do 31.8 2022)	91.000 Kč	19.110 Kč	110.110 Kč
Úplata za výkon <b>KOOBOZP</b> dle Dodatku č. 1 (od 1.8 do 20. 8 2022)	11.330 Kč	2.379 Kč	13.709 Kč
<b>Celková úplata TDS + KOOBOZP</b> dle Dodatku č. 1	<b>102.330 Kč</b>	<b>21.489 Kč</b>	<b>123.819 Kč</b>

2. Úplata za činnosti příkazníka dle Dodatku č. 1 bude fakturována jednorázově za měsíc 08/2022.

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je pro Smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne: 22. 8. 2022

V Praze dne: 22. 8. 2022


**Za Příkazce:**



Městská část Praha 18  
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA  
starosta MČ Praha 18



**Za Příkazníka:**



CONACT s.r.o.  
Ing. Jan Kaufner  
jednatel