

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0522300266 na VZ „Dodávka vstupního kontejneru se zázemím“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

č. objednatele: 0522300266/1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Oprávnění jednat za Objednatele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 184, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) *ve věcech technických:*

Ing. Petr Kunc, místostarosta MČ

tel: 548 426 159; e-mail: kunc@zidenice.brno.cz

Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ

tel: 548 426 116; e-mail: ibrmajer@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Spisová značka:

HAST RETAIL s.r.o.

Koptovo 503, 739 34 Václavovice

Ing. Jan Příbyl, jednatel společnosti

27835731

CZ27835731

C 30953/KSOS Krajský soud v Ostravě

Oprávnění jednat za Zhotovitele:

a) *ve věcech smluvních:*

Ing. Jan Příbyl, jednatel společnosti

tel: 558 271 541; e-mail: jan.pribyl@hastretail.cz

b) *ve věcech technických:*

Tomáš Novák, project manager

tel: 608 604 477; e-mail: tomas.novak@hastretail.cz

a další zhotovitelem pověřené osoby.

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Dodávka vstupního kontejneru se zázemím“ uzavřené dne 08.06.2022, č. smlouvy objednatele: 0522300266 (dále jen „SoD“), z důvodu potřeby změn původního závazku, kdy tyto změny obsahově odpovídají plněním, které nebyly zahrnuty v původním předmětu SoD, nýbrž kdy tyto vznikly až v průběhu provádění díla.
2. Změna závazku A.
Změna závazku je určena následovně:

Čl. II SoD se doplňuje o následující:

Zhotovitel zajistí následující vícepráce:

- *Zhotovení prostupu pro přívodní kabel skrz stěnu kontejneru Kavárna.*
- *Instalaci propojovacích krabic a kabelových lišt na vnitřním povrchu stěn kontejneru Kavárna.*
- *Instalaci a dopojení jističe do hlavní rozvodnice kontejneru Kavárna.*
- *Instalaci a dopojení přívodního kabelu novou trasou do hlavní rozvodnice kontejneru Kavárna.*
- *Úpravu elektroprojektu kontejneru Kavárna.*
- *Provedení revize a vystavení zprávy o revizi elektrického zařízení.*

Uvedená změna smlouvy se řídí ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a/nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení; by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (kumulativně). Pro výše uvedené je taková změna v souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ, tedy nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu uvedené normy.

3. Změna závazku B.
Změna závazku je určena následovně:

Čl. III odstavec 5. SoD ve znění Dodatku č. 1 k SoD, se ruší a nahrazuje se čl. III odstavec 5. v následujícím znění:

Doba realizace veřejné zakázky:

Nejpozději do 30. 9. 2022.

Zadavatel po proběhnutých jednáních s vybraným dodavatelem přistupuje ke změně termínu plnění dle původní SoD. Důvodem této změny je především termín dodání výrobce

vnějšího stěnového trapézového plechu TR 6-229 (1225), který je 8 týdnů od objednání. V průběhu jednání byly zhotovitelem nabídnuty varianty náhrady trapézového plechu, plechem jiného výrobce s jinými rozměry a tvarem vlny. Objednatel rozhodl dne 13. 07. 2022 o zachování typu trapézového plechu pro zachování vnějšího vzhledu. Důvodem této změny je dále změna závazku A, tedy instalace kabelové trasy, přívodního kabelu a osazení jističe v kontejneru Kavárna. Tyto skutečnosti, ve spojení s výše popsány nutnými změnami v plnění SoD, které mají vliv na celkovou dobu realizace plnění, vede k aplikaci ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Pro výše uvedené je taková změna v souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ, tedy nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu uvedené normy.

4. Změna závazku C.

Změna závazku je určena následovně:

Čl. IV odstavec 1. SoD ve znění Dodatku č. 1 k SoD, se ruší a nahrazuje se čl. IV odstavec 1. v následujícím znění:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Celková cena bez DPH 639.125 Kč

5. Popis víceprací je uveden ve změnovém listu č. 1, v příloze č. 1 tohoto dodatku. Položkový rozpočet je součástí změnového listu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Brně, dne **19. 08. 2022**

V Ostravě, dne 16. 8. 2022

.....
Za objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek
Starosta MČ Brno-Židenice

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jan Příbyl
jednatel společnosti HAST RETAIL s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Dodávka vstupního kontejneru se zázemím		
Objekt:	Areál Bzzzukot, Líšeňská, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno		
Zhotovitel:	HAST RETAIL s.r.o., Koptovo 503, PSČ 739 34 Václavovice		
TDI:			
Projektant:	Ing. arch. Václav Kocián, Porážka 2, 602 00 Brno		
Popis změny:			
<p>Zhotovení přívodu elektro napájení z kontejneru Kavárna spočívající ze zhotovení prostupu stěnou kontejneru Kavárna, instalace přípojovací krabice, instalace kabelové trasy , lišta plastová vkládací bílá včetně příslušenství, instalce a dpojení jističe 3F, instalace a dopojení přívodního kabelu CYKY 5x2,5. Změna elektroprojektu kontejneru Kavárna, provedení revize a vystavení zprávy o revizi elektrického zařízení.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné, výrobní dokumentaci připraví zhotovitel	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	32 705,-Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	32 705,-Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	6 868,05 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	39 573,05 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	po instalaci kontejneru	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	48 hodin	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.07.2022	Ing. Jan Příbyl
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	25.07.2022	Tomáš Novák
	TDI:		
	Projektant:		Ing. arch. Václav Kocián
	Objednatel (statutární zástupce):		Mgr. Aleš Mrázek
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změnového listu č. 1		

Položkový rozpočet změnového listu č. 1

Dodávka vstupního kontejneru se zázemím - Zhotovení elektro připojení z Kavárny

Číslo položky	Název položky	množství (ks)	CENA bez DPH (Kč)	CENA s DPH
1	Materiál_10m kabel CYKY 5x2,5, 10m lišta plastová bílá + příslušenství, jistič 3F, OBO krabice, instalační a kotvicí materiál	1	6 975,00 Kč	8 439,75 Kč
2	Práce_Zhotovení prostupu, instalace připojovací krabice a kabelové trasy, instalace a dopojení jističe, instalace a dopojení přívodního kabelu	1	5 580,00 Kč	6 751,80 Kč
3	Změna elektroprojektu Kavárny	1	15 500,00 Kč	18 755,00 Kč
4	Provedení revize a vystavení zprávy o revizi elektrického zařízení	1	4 650,00 Kč	5 626,50 Kč
Celkem			bez DPH 32 705,00 Kč	včetně DPH 39 573,05 Kč