

## **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 7/22/1094

ev. číslo zhotovitele: 14/22

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

**„1094/ Hraničné Petrovice-obnova vodovodních řadů, Etapy 1.1. a 1.2 “**

---

### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek  
**Ing. Pavel Musil**, investiční technik

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Bankovní spojení** : ČSOB, a.s.  
**č.ú.** : 287082970/0300  
**Telefon** : 585 536 384  
**Email** : [vhs@vhs-ol.cz](mailto:vhs@vhs-ol.cz)

**Zhotovitel** : **JR stavby CZ, s. r. o.**  
Hybešova 200/6, 779 00 OLOMOUC  
společnost je zapsána v odd. C, vložka 41039 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

**IČ** : 26875080  
**DIČ** : CZ26875080  
**Bankovní spojení** : Česká spořitelna, a. s. pobočka Olomouc  
**č.ú.** : 1814951379/0800  
**Telefon** : 588 500 588, 731 459 119  
**Email** : [jrstavbycz@jrstavbycz.cz](mailto:jrstavbycz@jrstavbycz.cz)

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.03.2022 takto:

1. Cena díla byla upravena v důsledku méně prací, které byly objednatelem odsouhlaseny. Méněpráce vznikly převážně z důvodu částečné nerealizace některých položek původního rozpočtu SOD.

Vzhledem k uvedeným méně pracím poníží se cena díla „1094/ Hraničné Petrovice-obnova vodovodních řadů, Etapy 1.1. a 1.2“ dle rozpočtu k dodatku č.1 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

- **123.016,35- Kč bez DPH**

Celková smluvní cena tedy činí:

**3.704.748,39- CZK bez DPH**

2. Termín dokončení díla se z důvodu nezvykle dlouhých dodacích lhůt potřebných materiálů z důvodu Koronavirové epidemie a následné války na Ukrajině prodlužuje **do 16.9.2022.**

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:


Příloha č. 1 – rozpočet méněprací

V Olomouci dne - 9 -08- 2022

V Olomouci dne 8.8.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

  
.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti

  
.....  
Jaroslav Rosypal  
jednatel společnosti

**VHS OLOMOUC** <sup>(3)</sup>

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.  
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany  
IČ: 47675772, DIČ: CZ47675772

**JR STAVBY CZ**  
JR stavby CZ, s.r.o.  
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc  
tel./fax: 588 500 588  
IČ 26875080, DIČ CZ26875080 ①