

Číslo smlouvy objednatele: D001 ke SML-2016-10360

ÚMČ P15 19037/2017

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

k provedení stavby – „Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.“

Číslo smlouvy objednatele: SML-2016-10360

Číslo smlouvy zhotovitele: 9339/2016

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15

Sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355

DIČ: CZ00231355 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bank. spojení: Č.s. a.s.

číslo účtu: 27-2000719399/0800

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Gabriel s.r.o.

Sídlem: Terežín, České Kopisty 208, 412 01, Litoměřice

IČ: 25119455, DIČ: CZ 25419455, registrována dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 17100

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Tomášem Gabrielem, (statutární zástupce)

Adresa datové schránky zhotovitele: ad5vqak

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.“

Místo stavby: území MČ Prahy 15 – pozemek parc.č. 523/113, k.ú. Horní Měcholupy,

II.

PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna a rozšíření předmětu díla na akci „Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.“, a to dle přiložených změnových listů 1 a 2 a prodloužení konečného termínu realizace.

III.
CENA DÍLA

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla:	6 368 292,33 Kč bez DPH
Změnový list č.1:	798 917,00 Kč bez DPH
Změnový list č.2:	339 086,40 Kč bez DPH
<u>Nová celková cena díla:</u>	<u>7 506 295,73 Kč bez DPH</u>
21% DPH	1 576 322,10 Kč
Cena celkem včetně DPH:	9 082 617,83 Kč

IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 10.7.2017. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena
2. Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Č.1 Změnový list č.1

Č.2 Změnový list č.2

V Praze dne 19.4.2017

27-04-2017
V Českých Kopistech dne

..
Objednatel

Mgr. Aleš Cejnar, MPA

Na základě pověření usnesením RMČ

Praha 15 č. R-1372 ze dne 5.4.2017



..
zhotovitel

Ing. Tomáš Gabriel, jednatel

