

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29.9.2021

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Chornice“ (dále jen „KoPÚ“), jejímž předmětem je zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chornice („KoPÚ“) včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů („Katastrální vyhláška“); a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese: B. Němcové 231, 530 02
Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Liborem Sabáčkem, odborným radou KPÚ pro
Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: l.sabacek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna počtu MJ u dílčích částí hlavních celků díla:

- 1) **6.2.1** Revize stávajícího bodového pole
- 2) **6.2.4** Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Důvodem je:

Ad1) na základě podkladů dostupných na webu ČÚZK se v obvodu aktuálně nachází 16 bodů PPBP, které je nutné revidovat a posoudit jejich využitelnost pro účely pozemkové úpravy. Jejich revize bude podkladem pro následné doplnění stávajícího bodového pole. Počet měrných jednotek se mění z 11 MJ na 16 MJ.

Ad2) obvod KoPÚ byl po dohodě se zhotovitelem mírně upraven a následně došlo k upřesnění počtu měrných jednotek. Počet měrných jednotek se mění z 18 MJ na 19 MJ.

Počet MJ po změně je rovněž uveden v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: dle el. podpisu 29.8.2022

**Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a
ŠINDLAR s.r.o. a GEODES –
geodetické práce s.r.o.**

Místo: Hradec Králové

Datum: dle el. podpisu 29.8.2022

Jméno: Ing. Miroslav Kučera
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Jiří Foltán
Funkce: jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Chornice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	2 000,00	32 000,00	30.06.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	6 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porost	ha	1067	800,00	853 600,00	30.09.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	19	5 000,00	95 000,00	30.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1067	205,00	218 735,00	30.09.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1067	300,00	320 100,00	30.01.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 549 435,00	31.3.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1067	289,00	308 363,00	30.06. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	150	500,00	75 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	100	1 582,00	158 200,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	100	1 562,00	156 200,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	8	25 000,00	200 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha	1			
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	2 023,00	2 023,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	1 156,00	1 156,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	433,50	433,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1067	600,00	640 200,00	30.09. 2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 000,00	80 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	15 000,00	15 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 200,00	4 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 400,00	2 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	900,00	900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 644 075,50	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1067	300,00	320 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				320 100,00	
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 549 435,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 644 075,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				320 100,00	
Celková cena bez DPH v Kč				3 513 610,50	
DPH 21% v Kč				737 858,21	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				4 251 468,71	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 29.8.2022

**Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES -
geodetické práce s.r.o.**

Místo: Hradec Králové

Datum: dle el. podpisu 29.8.2022

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Jiří Foltán

Funkce: jednatel