

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,**  
**občanského zákoníku v platném znění**

- 1. OBJEDNATEL** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace
- Zastoupený : Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem organizace  
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí  
IČ : 00080837  
DIČ : CZ 00080837  
Bankovní spojení : KB a.s. Teplice  
Číslo účtu : 31735501/0100

*dále jen „objednatel“*

- 2. ZHOTOVITEL** : **Raeder & Falge s.r.o.**
- Zastoupený : Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti  
Sídlo : Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice  
IČ : 287 14 989  
DIČ : CZ 28714989  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : ██████████

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vožka 28279 (*dále jen „zhotovitel“*)

**3. PŘEDMĚT DíLA**

3.1 NÁZEV STAVBY: **„Rekonstrukce středisko Liběšice – 2.část Rekonstrukce  
středisko Liběšice – rekonstrukce dílen“**

MÍSTO PLNĚNÍ: Liběšice 100, 411 46 Liběšice

**4. SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY PLNĚNÍ DíLA**

4.1. Mění se termín dokončení a předání díla a to následovně:  
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 30.4.2017

**5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 5.1 Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění.  
5.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 stejnopisech, každý účastník obdrží dvě vyhotovení.  
5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Dubí dne: .....

V Lovosicích dne: .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Vladimír Macholda  
ředitel organizace  
Správa údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....  
Mgr. Martina Červinská  
jednatelka společnosti  
Raeder & Falge s.r.o.