



MC22P004LONL

MC22-SD-025 00025/2022/1

MC22-SD-025 00032/2022

Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY

Uzavření smlouvy schválila Rada Městské části Praha 22 dne 27.04.2022 usnesením číslo:

UR -208-14/22

Název díla: Novostavba modulového pavilonu ZŠ U Obory

Číslo smlouvy Zhotovitele: WRX KBA 2021-012

Dodatek č.1, který uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Městská část Praha 22

se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 

zastoupena: Tomáš Kaněra, starosta

(dále jen „**Objednatel**“)

II. WAREX spol. s r.o.

jednající: Ing. Ondřej Salaba, prokurista

Se sídlem: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5

IČO: 18628419

DIČ: CZ18628419

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C2845

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět dodatku č.1

1. Rozpad nabídkové ceny – přílohy č. 5 smlouvy, navýšení ceny Díla podle ods. III. Písm. C smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších náležitostí a o provedení stavby.

Jedná se o přípravné práce VCP 1 přípojky, přeložky, VCP 2 komunikace, a dále Z4 implementované změny v Stavebních objektech.

Změny cen vyplývají ze změny zadání umístění objektu, změny primárního zdroje energií sestavy a změn vyplývajících z požadavků správy PBŘ (bez EZS a SLP). Jsou vyhotovené systémem odpočtu nerealizovatelných položek a implementováním prvků požadovaných změn – předložená dokumentace pro společné povolení.

1.1. Rozpad nabídkové ceny VCP 1, VCP 2

VCP 1: přípojky / přeložky - revize podle aktuálních změn k 19.06.2022	
položky	v Kč bez DPH
1. retenční nádrž	103.985,-
2. šachta DN 1000 s regulačním prvkem Wavin	44.239,-
3. kanalizace splašková - výtlačková	157.981,-
4. čerpací šachta 3m3 - 2x čerpadlo	194.886,-
5. Přívodní kabel 4x16	35.964,-
6. Přeložka stávajícího výtlačku kanalizace - 48,0m	67.429,-
7. Přeložka stávajícího vodovodu - 47,0m	66.332,-
8. Bourání betonu včetně odvozu a likvidace	328.375,-
9. zámková dlažba - rozšíření 35m2	53.990,-
Celková cena za VCP 1 v Kč bez DPH	1.053.181,-

VCP 2: komunikace – revize podle aktuálních změn k 19.06.2022	
položky	V Kč bez DPH
10. Rampa a schody	80.001,-
11. Dlažba komunikace - demontáž/montáž v místě sítí 120 m2	120.981,-
Celková cena za VCP 2 v Kč bez DPH	200.982,-

1.2. Rozpad nabídkové ceny Z4 Implementované změny v stavebních objektech k 19.06.2022

	<i>Z3 SoD v Kč bez DPH</i>	<i>Vyjádření navýšení v Kč bez DPH</i>	Z4 <i>v Kč bez DPH,-</i>
Stavební objekt Aktualizace kontejnerová sestava – rozšířené o požadavky PBR, VZT, Projektu, bez EZS a Slaboproudu	17.217.730,-	1.907.019,-	19.124.749,-
Stavební objekt základy a přípojky, Bez VCP1 a VCP2	1.369.529,-	179.155,-	1.548.684,-
Stavební objekt vzduchotechnika, rekuperace, měření a regulace (MaR)	3.368.888,-	617.320,-	3.986.208,-
Stavební objekt vytápění a ohřev vody	866.327,-	197.162,-	1.063.489,-
Stavební objekt Aktualizace Fasáda – rozšíření z titulu změny oken a rozvodů VZT.	3.176.981,-	266.829,-	3.443.810,-
Celková cena za části Díla Stavebné objekty v Kč bez DPH / bez Projektové dokumentace a Inženýringu	25.999.455,-	3.167.485,-	29.166.940,-
Cena za Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost v Kč bez DPH	569.760,-	0,-	569.760,-
Celková cena za Stavebné objekty, Projektovou a Inženýrskou činnost v Kč bez DPH	26.569.215,-	3.167.485,-	29.736.700,-

1.3. Souhrn VCP 1, VCP 2, Z4

Souhrn	v Kč bez DPH
Přípravné práce VCP1, VCP2	1.254.163,-
Z4 Stavební objekty	29.736.700,-
Celková cena za Dílo v dodatku č. 1 v Kč bez DPH	30.990.863,-

2. Celková cena Díla se zvyšuje z původní ceny 26.569.215, - Kč bez DPH o 3.167.485, - Kč bez DPH na novou celkovou cenu Díla ve výši 30.990.863, - Kč bez DPH dodatkem č.1 k smlouvě o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších náležitostí a o provedení stavby.
3. Ostatní ujednání v smlouvě zůstávají nezměněny.

Podpis a znění Dodatku č. 1 schválila Rada Městské části Praha 22, dne: 13.7.2022 pod usnesením

č. UR-360-21/22


za Objednatelē

Tomáš Kaněra, starosta
(podepsáno elektronicky)


za Zhotovitele

Ing. Ondřej Salaba, prokurista
(podepsáno elektronicky)