

Společník společnosti: **Vodní cesty, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: XXXXXXXXXX předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4 ze dne 17. 12. 2021, DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022, DODATKU č. 6 ze dne 25. 5. 2022, DODATKU č. 7 ze dne 10. 6. 2022, DODATKU č. 8 ze dne 14. 7. 2022 a DODATKU č. 9 ze dne 28. 7. 2022, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

| | |
|---|------------------------|
| „d) bod B – 2) PK Štěchovice | do 31.08.2022, |
| <i>bod B – 2) PK Vrané</i> | <i>do 17.12.2021,</i> |
| bod B – 2) PK Modřany | do 13.09.2022, |
| bod B – 2) PK Podbaba | do 15.09.2022, |
| <i>bod B – 2) PK Roztoky</i> | <i>do 18.03.2022,</i> |
| <i>bod B – 2) PK Dolánky</i> | <i>do 18.03.2022,</i> |
| bod B – 2) PK Miřejovice | do 15.09.2022, |
| bod B – 2) PK Hořín | do 15.09.2022, |
| e) <i>bod C) PK Štěchovice</i> | <i>do 29.12.2022,</i> |
| <i>bod C) PK Vrané</i> | <i>do 30.09.2022,</i> |
| <i>bod C) PK Modřany</i> | <i>do 11.01.2023,</i> |
| <i>bod C) PK Podbaba</i> | <i>do 13.01.2023,</i> |
| bod C) PK Roztoky | do 30.09.2022, |
| bod C) PK Dolánky | do 30.09.2022, |
| <i>bod C) PK Miřejovice</i> | <i>do 13.01.2023,</i> |
| <i>bod C) PK Hořín</i> | <i>do 13.01.2023,“</i> |

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

| | |
|---|-----------------------|
| „d) bod B – 2) PK Štěchovice | do 15.10.2022, |
| <i>bod B – 2) PK Vrané</i> | <i>do 17.12.2021,</i> |
| bod B – 2) PK Modřany | do 31.10.2022, |
| bod B – 2) PK Podbaba | do 31.10.2022, |
| <i>bod B – 2) PK Roztoky</i> | <i>do 18.03.2022,</i> |
| <i>bod B – 2) PK Dolánky</i> | <i>do 18.03.2022,</i> |
| bod B – 2) PK Miřejovice | do 31.10.2022, |
| bod B – 2) PK Hořín | do 31.10.2022, |
| e) <i>bod C) PK Štěchovice</i> | <i>do 29.12.2022,</i> |

bod C) PK Vrané do 30.09.2022,
bod C) PK Modřany do 11.01.2023,
bod C) PK Podbaba do 13.01.2023,
bod C) PK Roztoky do 31.10.2022,
bod C) PK Dolánky do 31.10.2022,
bod C) PK Mířežovice do 13.01.2023,
bod C) PK Hořín do 13.01.2023,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4, DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022 DODATKU č. 6 ze dne 25. 5. 2022, DODATKU č. 7 ze dne 10. 6. 2022, DODATKU č. 8 ze dne 14. 7. 2022 a DODATKU č. 9 ze dne 28. 7. 2022, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
jednatel společnosti
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|-----------------------|------------|----------------------|
| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest | | | | | | |
| Projekt: | Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě | | | | | | |
| Projekt/stavba: | Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností | | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | POŘADOVÉ Č. 10 | | |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU | | | | | 1 | | |
| Datum vydání: | 24.08.2022 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |
| Zařazení změnového listu | | | | | | | |
| NAVRHUJE: | PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem | | | | | | |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: | Úprava dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice a Hořín a dílčích termínů plnění bodu C) u lokalit Roztoky a Dolánky | | | | | | |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: | S/ŘVC/015/P/SoD/2018 | | | | | | |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY | Datum zjištění změny | | | | | 18.08.2022 | |
| <p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i></p> <p>Projektová společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatel), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.</p> <p>U dílčích plnění dle bodu B.-2) Inženýrská činnost u lokalit PK Miřejovice, PK Hořín, PK Podbaba, PK Modřany a PK Štěchovice i přes neustálé urgency Povodí Vltavy, s.p., jako účastník řízení a správce toku, nevydalo své stanovisko a není tak možné dokončit činnosti dle tohoto bodu. U všech těchto lokalit navrhuje prodloužení termínu plnění o 1,5 měsíce, tj. do 31. 10. 2022, resp. do 15. 10. 2022 u lokality PK Štěchovice V případě plnění dle bodu C) u lokalit Roztoky a Dolánky byla dne 10. 6. 2022 podána žádost o stavební povolení. Příslušný orgán státní správy však k datu zjištění změny dle tohoto změnového listu stavební povolení nevydal. Nabytí právní moci očekáváme k 31.10.2022 a k tomuto datu navrhuje prodloužit termín plnění..</p> <p>Všechny výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Tímto posunem termínu nedochází ke změně ceny díla.</p> | | | | | | | |
| <p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p> | | | | | | | |
| <p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.</p> | | | | | | | |
| <p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i></p> | | | | | | | |
| <p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.</p> | | | | | | | |
| <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní.</i></p> | | | | | | | |
| <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i></p> | | | | | | | |
| <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i></p> | | | | | | | |
| <p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> | | | | | | | |
| <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i></p> | | | | | | | |
| <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i></p> | | | | | | | |
| <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i></p> | | | | | | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: | | |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i> | | |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i> | | |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i> | | |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i> | | |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |
| Cena SoD před změnou | | 4.534.700,00 Kč |
| Cena SoD po změně | | 4.534.700,00 Kč |
| jedná se o změnu o 0,0 % | | 0 |
| Časový vliv na termín dokončení díla: | | |
| Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice, PK Miřejovice a PK Hořín a dílčích plnění bodu C) u lokalit Rostoky a Dolánky. Celkový termín se nemění. | | |
| VYJÁDŘENÍ TDS: | | |
| <i>Nebyl sjednán</i> | | |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: | | |
| <i>Není relevantní</i> | | |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) | | |
| <i>Není relevantní</i> | | |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčích termínů plnění bodů B - 2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice, PK Miřejovice a PK Hořín a dílčích plnění bodu C) u lokalit Rostoky a Dolánky. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. | |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018 | Předpokládaný výdaj v Kč | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba B. - 2) PK Miřejovice B. - 2) PK Hořín B. - 2) PK Modřany B. - 2) PK Štěchovice C. Miřejovice C. Hořín | 14.520,00 Kč 21.780,00 Kč 21.780,00 Kč 14.520,00 Kč 69.696,00 Kč 31.460,00 Kč 31.460,00 Kč | 11/2022 |
| garant smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████ | podpis: | |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů | podpis: | |