



PCR19ETRpo30193543

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-78682-57/ČJ-2021-1900MN ze dne 18. 05. 2022

č. j. KRPK-78682-100/ČJ-2021-1900MN

sepsaný v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: 

Bankovní spojení: 31243881/0710 Česká národní banka Plzeň
Kontaktní osoba: 

E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Petra Neubauerová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Sídlo: Rohová 552/9, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
IČ: 71906452
DIČ: CZ 
Zastoupená: Ing. Petra Neubauerová
Bankovní spojení: 23371768/0300 Československá obchodní banka, a.s.
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „Zhotovitel“)

I.
Předmět smluvního ujednání

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 8. 2022 a úředního záznamu č. j. KRPK-78682-99/ČJ-2021-1900MN se smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla se nově stanovuje do 31. 10. 2022.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

II.
Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, v platném znění, nabývá tento Dodatek č. 1 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č. 1


Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu doručena dne 29.08.2022.

Příloha č. 2

Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-78682-99/ČJ-2021-1900MN ze dne 29.08.2022.

V Karlových Varech dne 30 -08- 2022

V Dolním Rychnově dne 30 -08- 2022





Ing. Petra Neubauerová

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

Rohová 552/9 • Karlovy Vary, 360 05 • IČ: 71906452

telefon: +420 353 33 44 44

e-mail: [redacted]

v Karlových Varech dne 16.8.2022

Věc :

**Bublava, areálový vodovod pro
č.p. 729 a č.p. 705
Žádost o posun termínu plnění
zakázky**

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Vážená paní inženýrko,

žádám o posun termínu plnění zakázky z důvodu zamítavých stanovisek ČEZ z 15.8. (zn. 001127396318 a 001127396314) k upravené trase vodovodu. Trasa vodovodu byla upravena na základě požadavku uvažovaného oddělení pozemku pro potřeby obce Bublava.

Dovoluji si rekapitulaci průběhu zakázky :

2.7.2022	Zpracování geodetického zaměření
7.7.2022	Koncept řešení schválen VODAKVA
13.7.2022	Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby
20.7.2022	Podklady ke směně pozemku
28.7.2022	Upravena dokumentace s ohledem na zamýšlenou směnu (trasa vedena v ochranném pásmu vzdušného vedení VN ČEZ)
3.8.2022	Dokumentace odeslána k vyjádření na ČEZ
15.8.2022	Stanovisko ČEZ zn. 001127396314 Stanovisko ČEZ zn. 001127396318

V současné době probíhá jednání s ČEZ o důvodech zamítavých stanovisek.

Z výše uvedených důvodů žádám o posun termínu plnění do 31.10.2022.

Děkuji za vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Petra Neubauerová





Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo30430588



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-78682-99/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 29.08.2022

Úřední záznam

**k akci: „KŘP Kvč - FKSP - Bublava 729, objekt B – rekonstrukce víceúčelového sálu a zřízení vodovodní přípojky“
číslo SMVS: 114V172001283**

Dle smlouvy o dílo Č.j. KRPK-78682-57/ČJ-2021-1900MN podepsané dne 18.05.2022 pro výše uvedenou akci byl stanoven termín k dokončení díla do 31. srpna 2022.

Dle sdělení zhotovitele - Ing. Petry Neubauerové, Rohová 552/9, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře, IČ: 71906452 - se vypracování projektové dokumentace na zřízení vodovodní přípojky z důvodu časově náročného jednání s firmou ČEZ, a.s. prodlouží, a proto žádá o prodloužení termínu zhotovení výše uvedené smlouvy o dílo do 31.10.2022.

Příloha:

1. žádost o prodloužení termínu doručené dne 29.08.2022

