

DODATEK č. 4 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“

Článek 1

1.1. Objednatel: **Město TŘEBÍČ**, se sídlem v Třebíči, Karlově náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Vladimír Malý – místostarosta,
zástupce pro věci technické: Bc. Aleš Kratina, Robert Bosák
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329-711/0100
IČO: 002 90 629
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Hudler – ředitel divize Silniční stavitelství
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý – manažer regionu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

2.1. Na rámec sjednaného rozsahu díla se objednatel a zhotovitel dohodli na změně rozsahu díla (vícepráce a méněpráce) akce „II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“. Jedná se o změny, které se týkají stavebních objektů:

SO 02 – Vozovka MK
méněpráce/vícepráce - 32.872,40 Kč bez DPH

SO 03 – Chodníky v přímé souvislosti s II/351
méněpráce/vícepráce - 1.701,50 Kč bez DPH

SO 04 – Chodníky v souvislosti s křižovatkou
vícepráce + 44.316,00 Kč bez DPH

SO 05 – Chodníky ostatní
méněpráce/vícepráce + 538.941,00 Kč bez DPH

SO 102 – Chodníky
méněpráce/vícepráce + 15.900,25 Kč bez DPH

Článek 3

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

3.1. V článku 4 - **Cenové ujednání** se dosavadní text odst. 4.3 ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

a) „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“

cena bez DPH:..... 1.219.679,92 Kč

b) „II/351 Třebíč - úprava

cena bez DPH:..... 11.058.370,80 Kč

a+b) Celková cena bez DPH:..... 12.278.050,72 Kč

DPH 21%:..... 2.578.390,65 Kč

cena včetně DPH:..... 14.856.441,37 Kč

Článek 4

- 4.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
- 4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – souhrnný rozpočet, dodatek č. 4.
- 4.6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 19.04.2017 svým usnesením č. 63/10/RM/2017.

V Třebíči dne 21.04.2017

V Jihlavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vladimír Malý
místostarosta

.....
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ a.s.