

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov**“

### **Smluvní strany**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření 2372

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1718/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: **5323530023**

a

Společnost s názvem „**Rekonstrukce VB Tachov**“, jejímiž společníky jsou:

Vedoucí:

##### **EPLcond a.s.**

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 1787

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Člen:

**BIS, a.s.**

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 405 26 151 DIČ: CZ40526151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 139

Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Pohankou**, předsedou představenstva  
**Ing. Ladislavem Ouředníkem**, členem představenstva  
**Jaroslavem Štvánem**, členem představenstva

Společnost „**Rekonstrukce VB Tachov**“ byla založena smlouvou o společnosti ze dne 1.3.2021 podle § 2716 a §2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem této společnosti je adresa sídla vedoucího účastníka: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň.

číslo smlouvy: OSP 210004/1 – 21 200 201 0

(dále jen „**Zhotovitel**“)**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“, s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla bez DPH.....31.979.240,- Kč  
Dodatek č. 1 ..... 149.427,01 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

**1. Úprava ceny Díla a změna rozsahu díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.**

Důvodem pro zvýšení ceny Díla jsou změny provedené schváleným změnovým listem ZL č.2 (dále jen „ZL č. 2“), když dochází ke změně dispozice západní přístavby a navazujících ZTI, ÚT, VZT a silnoproudých rozvodů, doplnění sdělovacích a zabezpečovací techniky a přemístění osvětlovacího stožáru, čímž dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **3 597 069,16 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu a ceny díla. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **10,04 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **5,62 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

**a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

[REDAKCE] Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

[REDAKCE] Kč

**b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████ Kč
Méněpráce dle ZL č. ... (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- ██████████ Kč
<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+ 1.798.726,30 Kč</b>

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

**1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **35 725 736,17 Kč**

slovy: **Třicet pět milionů sedm set dvacet pět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmnáct haléřů**

### Rekapitulace Ceny Díla:

Cena Díla dle Smlouvy	31 979 240,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	██████████
Méněpráce dle ZL č.1	██████████
Vícepráce dle ZL č.2	██████████
Méněpráce dle ZL č.2	██████████

Cena Díla dle Dodatku č. 2 celkem **35 725 736,17 Kč**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

**2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

příloha č. 2 : Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



30.08.2022 12:29

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

Datum: 2022.08.25

08:26:53 +02'00'



**Aleš Chadima**

předseda představenstva  
EPLcond a.s.

# PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

## Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

		Rekapitulace ceny			
zm02-5323530023	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov				
var. 1					
		Celková cena bez DPH:	35 725 736,17		
		Celková cena s DPH:	43 228 140,77		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.4	Ostatní technologická zařízení				
PS 01-11	DOČASNÉ VYMÍSTĚNÍ KOLEJOVÉ DESKY				
SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT				
E.1.8	Pozemní komunikace				
SO 30-01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMCÍCH MĚSTA				
SO 30-02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBVODU DRÁHY				
E.2	Pozemní stavební objekty				
SO 53-01	PŘELOŽENÍ VEDENÍ TANET				
SO 61-01-01	VÝPRAVNÍ BUDOVA - STAVEBNÍ ČÁST				
SO 61-01-02	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ZTI + ÚT				
SO 61-01-03	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESI				
SO 61-01-04	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESL				
SO 61-01-05	VÝPRAVNÍ BUDOVA - VZT				
SO 66-01-01	PŘÍSTŘEŠEK PRO NÁDOBY NA ODPAD				
SO 66-02-01	ÚPRAVA ZELENĚ				
SO 90-90	LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY				