

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č.22-2022

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1102
Název RFC SZR	ISSS - Migrace produkčního prostředí
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo ticketu (Service Desk)	RITM0067201 / 101679
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Odstávky C

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění úpravy dle tabulky zadání (viz požadavek 101679).



RFC 1102 ISSS -
Migrace produkce -

3. Popis zajištění realizace změny

Aplikace ISSS bude migrována z prostředí CMS2 na infrastrukturu ISZR (Hyper-V prostředí na UCS serverech). Aplikace poběží v odděleném prostředí pod doménou eGSB L1.


Změna bude obsahovat následující kroky:

- Vytvoření IP plánu
- Realizace přístupů
- Služby spojené s vytvořením virtuálních serverů
- Vytvoření DC v prostředí UCS serverů a zařazení do poolu DC eGSB L1
- Konfigurace WSUS serverů
- Konfigurace SQL serverů
- Synchronizace databází do DC1
- Konfigurace aplikačních serverů v DC1
- Rekonfigurace aplikace
- Synchronizace databází z DC1 do DC2
- Konfigurace aplikačních serverů v DC2
- Rekonfigurace aplikace
- Konfigurace SCOM pro monitoring
- Konfigurace zálohování
- Přepnutí provozu na infrastrukturu ISZR

- Ověřovací provoz
- Aktualizace dokumentace

Realizace migrace prostředí dle dokumentu D07/2018 bude řešena v samostatném PNČ.

4. Odhad pracnosti



Celková cena: 1 430 825,00 Kč bez DPH, tj. 1 731 298,25 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

5.1 Služby migrace produkčního prostředí ISSS

Činnost	Termín – týdny
Naplánování realizace	T + 2t
Realizace přístupů a vytvoření virtuálních serverů	T + 6t
Instalace databázové vrstvy v DC1 a synchronizace databází	T + 7t
Instalace a konfigurace aplikačních serverů v DC1	T + 9t
Instalace databázové vrstvy v DC2 a synchronizace databází	T + 10t
Instalace a konfigurace aplikačních serverů v DC2	T + 12t
Nasazení ISSS aplikace, konfigurace a integrace	T + 13t
Konfigurace monitoringu a zálohování	T + 15t
Přepnutí provozu na infrastrukturu ISZR	T + 16t
Ověřovací provoz	T + 17t
Dokumentace a příprava na akceptaci	T + 18t
Celkem	18 týdnů

Práce budou zahájeny do 1 týdnu od objednání nebo stanovení času zahájení (čas T).

Termín dodání může být prodloužen na základě zpoždění při poskytování potřebné součinnosti, případně počtu a priorit současně zpracovávaných změnových požadavků, nejpozději však do 31.12.2022 za předpokladu objednání do 30.8.2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Budou provedeny funkční a integrační testy

7. Výstupy změnového požadavku

Provozní prostředí aplikace ISSS je provozována na infrastruktuře ISZR.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Nově instalované produkční prostředí ISSS prošlo funkčními a integračními testy.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 SZR

- Koordinační práce ze strany SZR
- Součinnost při akceptaci
- Ověření funkčnosti ISSS
- Povolení odstávek
- Zajištění licencí pro MS Systém center Datacenter, MS SQL Server
- Zajištění licencí VEEAM pro zálohování.

9.2 Zajištění součinnosti NAKIT

- NAKIT pro rozšíření IP rozsahu
- NAKIT pro vytvoření prostupů
- NAKIT pro definování publikace služeb
- NAKIT pro migraci dat

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů.

