

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3. 6. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ: 00639133

DIČ: CZ00639133, plátce DPH

se sídlem 106 00 Praha 10 - Záběhlice, Jesenická 3067/1

zastoupená Ing. Bc. Simonou Nesvadbovou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Mrázek Zdeněk

se sídlem: Straškov - Vodochody 293,411 84

IČ: 613 62 581

DIČ: CZ 6808181369

plátce DPH: ANO

zapsaný v Živnostenském rejstříku obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Roudnice nad Labem

e-mail: mrazek@stavby-mrazek.cz

bankovní spojení: UNI KREDIT BANK

č.ú.: 2113578449/2700

zastoupený: panem Mrázkem Zdeňkem

kontaktní osoba ve věcech technických: pan Mrázek Zdeněk

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2022

(dále také jen „**dodatek**“)

I Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace akce „**Stavební úpravy učebny**“ na adrese školy **Průhonická 2, Praha 10** (dále jen „smlouva“), a to v budově č. 1 (dále jen „dílo“).
2. Smlouva byla uzavřena na základě objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „*Stavební úpravy učebny v objektu Průhonická 2, Praha 10 – Záběhlice*“ (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky v souladu s čl. V. bodem 5. smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle „krycího listu rozpočtu (výkazu výměr)“, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena na základě „krycího listu rozpočtu (výkazu výměr)“.
5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat „krycího listu rozpočtu (výkazu výměr)“ předloženého zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. Cena za dílo

1. Původní cena za dílo:
 - Cena bez DPH: 309.120,- Kč
 - DPH: 64.915,- Kč
 - Cena s DPH: 374.036,- Kč
2. Nová cena za dílo:
 - Cena bez DPH: 354.297,- Kč
 - DPH: 74.402,20 Kč
 - Cena s DPH: 428.699,20 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek bude uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento dodatek v plném znění.
2. Tento dodatek je nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že tento dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 22. srpna 2022

V..... dne 22. srpna 2022



Střední škola elektrotechniky
a strojírenství
Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.,
ředitelka



Zdeněk MRÁZEK
411 84 Straškov 293
IČO 613 62 581
DIČ CZ6808181369

Zdeněk Mrázek

Přílohy: 1) Krycí list rozpočtu (výkazu výměr)

Krycí list rozpočtu (výkazu výměr)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Stavba: | Stavební úpravy učebny Průhonická 2 – vícepráce | | | | |
| Objekt: | škola | | | | |
| | | | IČO | | DIČ |
| Objednatel: | | | | | |
| Projektant: | | | | | |
| Zhotovitel: | výběrové řízení | | | | |
| Investor: | | | | | |
| Zpracovatel PP: | | | | | |
| Uživatel: | | | | | |
| Jiné údaje: | | | | | |
| Název MJ: | | Počet MJ: | | Náklady na MJ: | |
| | užitná plocha | Počet MJ: | #ODKAZ! | Náklady na MJ: | #ODKAZ! |
| | | Počet MJ: | | Náklady na MJ: | |
| JKSO: | | Ev.č.typ.pro | | Cenová úroveň: | 1. Q. 2016 |
| Reg. číslo: | | Zakázka: | | | |
| Rozpočtové náklady v korunách | | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | |
| 1 | ZRN stavebních | | 13 | standardně | |
| 2 | | | 14 | | |
| 3 | montážních prací | HSV | 0 | 15 | |
| 4 | | PSV | 41 070 | 16 | |
| | | ELEKTRO | 0 | | |
| 5 | ZRN celkem (ř. 1-4) | | 41 070 | 17 | |
| 6 | HZS a jiné nákl. hl. II/III | | | 18 | |
| 7 | Jiné náklady | | | 19 | |
| 8 | Hlava II/III celkem (ř. 5-7) | | | 20 | |
| 9 | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky | | | 21 | |
| 10 | Hl. XI - kompletační činnost | | | 22 | |
| 11 | Rezerva | | | 23 | |
| 12 | Součet (ř. 8-11) | | 41 070 | 24 | |
| | | | | 25 | VRN celkem (ř. 13-24) 4 107 |
| Celkové náklady | | | | | |
| | | | | 26 | Celkem (ř. 12+25) 45 177 |
| | | | | 27 | |
| | | | | 28 | |
| | | | | 29 | DPH 21% 9 487 |
| | | | | 30 | |
| | | | | 31 | Celkem (ř. 26-30) 54 664 |
| Vypracoval | | Název stavby v evid. | | | |
| podpis | | Název objektu v evid. | | | |
| Kontroloval, schválil : | | Číslo záznamu v evid. | | | |
| Mrázek Zdeněk | | | | | |
| Podpis | | Razítko | Datum | 19.07.2022 | |

Zdeněk MRÁZEK
 411 84 Straškov 293
 IČO 613 62 561
 DIČ CZ6606161369

| | | |
|----------------------|--|---------------------------------|
| Stavba : Objekt : | Stavební úpravy učebny Průhonická 2 – vícepráce | Rozpočet : Základní rozpočet |
|----------------------|--|---------------------------------|

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | ELEKTRO | | |
|------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 | | | | |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení | 0,00 | | | | |
| 99 Bourací práce | 0,00 | | | | |
| 9 Ostatní a kompletní konstrukce | 0,00 | | | | |
| 721 Zdravotechnická instalace | | 0,00 | | | |
| 763 Sádkartonové konstrukce | | 0,00 | | | |
| 766 Konstrukce truhlářské | | 0,00 | | | |
| 771 Podlahy keramické | | 0,00 | | | |
| 781 Obklady keramické | | 0,00 | | | |
| 776 Podlahy plovákové a plovoucí | | 39 069,98 | | | |
| 783 Nátěry | | 0,00 | | | |
| 784 Malby | | 0,00 | | | |
| | | 2000 | | | |
| M Elektro | | 0,00 | | | |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 41 070 | 0 | 0 | 0 |

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|----|--------------|----------|--------------|
| VRN GLOBÁL | | 10,00 | 41 070 | 4 107 |
| obsahující náklady zejména na : | | | | |
| Územní vlivy | | x | | |
| Oborová přírážka | | | | |
| Přesun stavebních kapacit a zaměstnanců | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | |
| Zařízení staveniště | | x | | |
| Pojištění domu | | | | |
| Zapůjčení topení, staveništní rozvaděč | | | | |
| WC TOI-TOI | | | | |
| Kontejner odpad | | | | |
| Příplatek za složitost stavby | | | | |
| Rekonstrukčně-stimulační přírážku | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | x | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | |
| CELKEM VRN | | 10,00 | | 4 107 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAKLADU AKCE

| Stavba : Objekt : | | Stavební úpravy učebny Průhonická 2 – vícepráce | | Rozpočet | | |
|----------------------|------------------|--|----------|----------|-----------|------------------|
| Kód položky | | Název položky | jednotka | množství | / | celkem (Kč) |
| | | Obklady - přesun hmot H=12m | % | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Obklady keramické | | | | 0,00 |
| Díl: | 774-776 | | | | | |
| | R00 77610-1115 | | | | | |
| | | Podlahy povlakové a plovoucí | | | | |
| | | OSB desky 22 mm | m2 | 54,00 | 473,00 | 25 542,00 |
| | | OsSB montáž | m2 | 52,38 | 185,00 | 9 690,30 |
| | | Betonování začíštění spár | m | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | Soklování | mb | 31,60 | 42,00 | 1 327,20 |
| Díl: | 783 | Povlakové a plovoucí podlahy - přesun hmot H=12m | % | 5,00 | 37 209,50 | 1 860,48 |
| | R00 78322-2100 | Podlahy povlakové a plovoucí | | | | 39 069,98 |
| | | Nátěry | | | | |
| | <i>Celkem za</i> | Nátěr KDK syntetický 2násob email | m2 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| Díl: | 784 | 14*((0,15+0,1+0,1)*(0,6+2*2,0)) | 22,54 | | | |
| | RT1 78444-2021 | Nátěry | | | | 0,00 |
| | R00 78419-1101 | Malby | | | | |
| | <i>Celkem za</i> | Nátěr ocelových zárubní | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Malby | | | | 0,00 |
| Díl: | M | OBORY PSV | | | | 39 069,98 |
| | <i>Celkem za</i> | Elektro | | | | |