

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1. 6. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ: 00639133

DIČ: CZ00639133, plátce DPH

se sídlem 106 00 Praha 10 - Záběhlice, Jesenická 3067/1

zastoupená Ing. Bc. Simonou Nesvadbovou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Mrázek Zdeněk

se sídlem: Straškov - Vodochody 293,411 84

IČ: 613 62 581

DIČ: CZ 6808181369

plátce DPH: ANO

zapsaný v Živnostenském rejstříku obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Roudnice nad Labem

e-mail: mrazek@stavby-mrazek.cz

bankovní spojení: UNI KREDIT BANK

č.ú.: 2113578449/2700

zastoupený: panem Mrázkem Zdeňkem

kontaktní osoba ve věcech technických: pan Mrázek Zdeněk

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2022

(dále také jen „**dodatek**“)

I Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace akce „**Stavební úpravy chodby 1 N.P.**“ (dále jen „smlouva“), a to v budově bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 2473/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1527 m², v k.ú. Záběhllice, obec Praha, to vše ve vlastnictví hlavního města Prahy, zapsáno na LV č. 3108, vedeném u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „dílo“).
2. Smlouva byla uzavřena na základě objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „*Stavební úpravy chodby 1 N.P.*“ (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky v souladu s čl. V. bodem 5. smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle „krycího listu soupisu prací - vícepráce“, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena na základě „krycího listu soupisu prací - vícepráce“.
5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat „krycímu listu soupisu prací - vícepráce“ předloženého zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. Cena za dílo

1. Původní cena za dílo:
 - Cena bez DPH: 1.420.682,49 Kč
 - DPH: 298.343,32 Kč
 - Cena s DPH: 1.719.025,81 Kč
2. Nová cena za dílo:
 - Cena bez DPH: 1.592.281,99 Kč
 - DPH: 334.379,22 Kč
 - Cena s DPH: 1.926.661,21 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek bude uveřejněn Objednatelům v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento dodatek v plném znění.
2. Tento dodatek je nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že tento dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 22. srpna 2022

V...*Praze*... dne 22. srpna 2022



.....
Střední škola elektrotechniky
a strojírenství
Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.,
ředitelka



Zdeněk MRÁZEK
411 84 Straškov 293
IČO 613 62 381
DIČ CZ6808181369

.....
Zdeněk Mrázek

Přílohy: 1) Krycí list soupisu prací - vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:

**20/46a - Střední škola elektrotechniky a strojírenství - Oprava podlah
chodby 1NP**

KSO:

Místo: **Jesenická 1 Praha**

CC-CZ:

Datum: **12.08.2022**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				171 599,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				171 599,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 599,50	21,00%	36 035,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 207 635,40

Projektant

Zpracovatel

Mrázek Zdenek

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Zdeněk MRÁZEK
411 84 Straškov 293
IČO 613 62 581
DIČ CZ6808181369

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt	0		
Objekt	20/46a - Střední škola elektrotechniky a strojírenství - Oprava podlah chodby 1NP		
Místo	Jesenická 1 Praha	Datum	12.08.2022
Zadavatel	0	Projektant	0
Zhotovitel		Zpracovatel	0
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
1) Náklady ze soupisu prací	171 599,50		
HSV - Práce a dodávky HSV	144 599,50		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 372,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 621,80		
997 - Přesun sutě	63 996,42		
998 - Přesun hmot	1 609,28		
PSV - Práce a dodávky PSV	27 000,00		
713 - Izolace tepelné	0,00		
766 - Konstrukce truhlářské	27 000,00		
771 - Podlahy z dlaždic	0,00		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00		
2) Ostatní náklady	0,00		
Mimostaveništní dopr	0,00		
Celkové náklady za stavbu 1 bez DPH,	171 599,50		

DPH
základní

SOUPIS PRACÍ								
Stavba	0							
Objekt	20/46a - Střední škola elektrotechniky a strojírenství - Oprava podlah chodby 1NP							
Místo	Jesenická 1 Praha	Datum	12.08.2022					
Zadavatel	0	Projektant	0					
Zhotovitel		Zpracovatel	0					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH
Náklady soupisu celkem							171 599,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 599,50	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				72 372,00	
29	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky v rozsahu plochy do 50%	m2	0,000	352,00	0,00	základní
			<small>Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%</small>					
6	K	632452517	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí II do 50 mm	m3	11,100	6 520,00	72 372,00	základní
			<small>Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 30 do 40 mm</small>					
7	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	0,000	25,00	0,00	základní
			<small>Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie</small>					
8	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	0,000	32,60	0,00	základní
			<small>Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií II. do 10 mm, výšky 80 mm</small>					
9	K	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm	m	0,000	95,00	0,00	základní

PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem						
26	K	771591117	Síťišky soklíků - akrylový tmel	m	0,000	86,00	0,00	základní
PP		Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem						
32	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	9,00	0,00	základní
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
PP		D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					0,00	
30	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	78,00	0,00	základní
PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m						