



Dodatek č. 1 k Objednávce

Číslo objednávky: 17ZA-003415-1

Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 1 Mirošovice
Hlavní 199, 251 66 Senohraby
Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: DOSA PLUS spol. s r.o.
Adresa: Jiráskova 1519/18, 251 01 Říčany
IČO: 25734326
DIČ: CZ25734326

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Objednávky č. 17ZA-003415 - 1, Lhůta pro dodání či termín dodání, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku. Důvodem dodatku je zpožděná administrace a kontrola investorských rozpočtů z důvodu kybernetického útoku a nefunkčnosti vnitřních systémů ŘSD ČR.

I.

Ruší se část Objednávky s textem:

Službu poskytněte ve lhůtě do 12 týdnů od zveřejnění

a nahrazuje se textem:

Službu poskytněte ve lhůtě do 22 týdnů od zveřejnění

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

III.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2022.08.17 11:08:15
+02'00'

Digitálně podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2022.08.29
09:35:48 +02'00'