

## Změnový list č. 3 ze dne 24. 8. 2022

Název stavby:	Městský útulek Rudolice - rekonstrukce areálu		
Číslo smluvního vztahu:	90/2/2022		
Název částí stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: POSMAYSPOL s.r.o. ČSA 1298, 434 01 Most
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.6/6.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1) Výběhy kotců bez zastřešení 2) Dokončení díla do 29. 8. 2022.			
<u>Nové řešení:</u> 1) Doplnění zastřešení u výběhů kotců karantény. 2) Dokončení díla do 9. 9. 2022.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Z důvodu zabránění útěku psů z výběhu karantény (v průběhu realizace akce došlo k útěku psa z nově vybudovaného výběhu) a možnému nakažení ostatních psů budou výběhy zastřešeny KARI sítí. 2) Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu výroby a instalace zastřešení výběhů karantény.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	5 020 460,43 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla s DPH:	33 277,42 Kč
Nová cena díla s DPH:	<b>5 053 737,85 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29. 8. 2022
Nový termín dokončení díla:	<b>9. 9. 2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: **24. 08. 2022**

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: **24. 08. 2022**

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Günther M

Datum:

**29. 08. 2022**

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: **29. 08. 2022**

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: **25. 08. 2022**

Příloha:


cenová kalkulace CN2022-151

POSMAYSPOL s.r.o.  
ČSA 1298, 434 01 Most  
IČ: 27260674 DIČ: CZ27260674  
tel./fax: +420476442434



OR: Krajský soud v Ústí n. L.  
oddíl c, vložka 21262  
35-9159930227/0100

V Mostě  
17.08.2022





## CENOVÁ KALKULACE CN2022-151

### Cenová nabídka na "Zastřešení výběhu karantény" Akce : Městský útulek Rudolice - rekonstrukce areálu-

Dodávka sítí KARI	6 720,00 Kč
Dodávka Jäklu 40/40/2	4 176,00 Kč
Žárový zinek	4 356,00 Kč
Spojovací materiál	950,00 Kč
Doprava	500,00 Kč
Montáž	10 800,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH za 1ks</b>	<b>27 502,00 Kč</b>

33 277,42 Kč s DPH



ČSN EN 1090-1+A1:2011 třídy provedení EXC2 dle EN 1090-2+A1:2012 dle technické specifikace:

ČSN EN ISO 1090-1+A1:2012; ČSN EN ISO 9001:2009; ČSN EN ISO 3834-2:2006

Všechny produkty firmy POSMAYSPOL s.r.o. jsou posuzovány způsobilou osobou dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, resp. dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků vč. vydání příslušných „ES prohlášení o shodě“, resp. „Prohlášení výrobce o jakosti, kompletnosti a bezpečnosti výrobku.“