

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

na realizaci stavby

### **„Základní škola Uničov, Šternberská 35 – rekonstrukce střechy a půdní vestavba“**

uzavřené dne 24. 05. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.**

Se sídlem: Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900  
Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 28597168  
DIČ: CZ 28597168  
Zastoupený: DANIELEM HRUBANEM, jednatelem


a

**VHH THERMONT s.r.o.**

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc  
Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25878778  
DIČ: CZ25878778  
Zastoupený: VÁCLAVEM HRUBÝM, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 05. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Základní škola Uničov, Šternberská 35 – rekonstrukce střechy a půdní vestavba**“ č. 2022/02380/OI/DSM. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy hlavní budovy (objekt A), oprava střech jídelny (objekt B), tělocvičny (objekt C) a garáží Základní školy Uničov na ulici Šternberská č. p. 500 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedenou vícepráci a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Podtažení průvlaku, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	51 413,30	0,00
<b>Vícepráce a méněpráce (celkem)</b>	<b>51 413,30</b>	<b>0,00</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>51 413,30</b>	

**Celková cena díla uvedená v čl. III odst. 1 Smlouvy činí:**

**Cena díla OBJEKT A (rekonstrukce střechy a půdní vestavba):**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	7 188 850,63	1 509 658,63	8 698 509,26
Cena díla dle Dodatku č. 1	51 413,30	10 796,79	62 210,09
<b>Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatku</b>	<b>7 240 263,93</b>	<b>1 520 455,42</b>	<b>8 760 719,35</b>

**Cena díla OBJEKT, B, C a GARÁŽE (oprava střech):**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 760 949,37	579 799,37	3 340 748,74
Cena díla dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
<b>Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatku</b>	<b>2 760 949,37</b>	<b>579 799,37</b>	<b>3 340 748,74</b>

**Celková cena díla za OBJEKT A, B, C a GARÁŽE:**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	9 949 800,00	2 089 458,00	12 039 258,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	51 413,30	10 796,79	62 210,09
<b>Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatku</b>	<b>10 001 213,30</b>	<b>2 100 254,79</b>	<b>12 101 468,09</b>

**Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvanáct milionů jedno sto jedna tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých devět haléřů.**

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/60/52/2022 ze dne 22. 08. 2022.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

Za Zhotovitele:



**DANIEL HRUBAN**  
jednatel společnosti  
VHH stavební a obchodní s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: zmeny-ZS-Unioco  
Stavba: Změny - ZŠ Šternberská, Uničov

KSO:  
Místo: Uničov

CC-CZ:  
Datum: 11.7.2022

Zadavatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ: 28597168  
DIČ: CZ28597168

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>51 413,30</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>51 413,30</b>	<b>10 796,79</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>62 210,09</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-ZS-Unioc

**Stavba: Změny - ZŠ Šternberská, Uničov**

Místo: **Uničov**

Datum: 11.7.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>51 413,30</b>	<b>62 210,09</b>
01	Úprava průvlaku v 1.NP dle statiky	51 413,30	62 210,09

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny - ZŠ Šternberská, Uničov

Objekt:

**01 - Úprava průvlaku v 1.NP dle statiky**

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 11.7.2022

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

28597168

DIČ:

CZ28597168

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>51 413,30</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 413,30	21,00%	10 796,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>62 210,09</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny - ZŠ Šternberská, Uničov

Objekt:

**01 - Úprava průvlaku v 1.NP dle statiky**

Místo: Uničov

Datum: 11.7.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>51 413,30</b>
31 - Svislé a kompletní konstrukce	4 460,21
4 - Vodorovné konstrukce	36 524,48
61 - Úpravy povrchů vnitřní	1 583,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 851,46
96 - Bourání konstrukcí	526,50
99 - Staveništní přesun hmot	1 225,06
784 - Malby	4 242,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny - ZŠ Šternberská, Uničov

Objekt:

01 - Úprava průvlaku v 1.NP dle statiky

Místo: Uničov

Datum: 11.7.2022

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

51 413,30

D 31		Svislé a kompletní konstrukce	4 460,21					
1	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdvo šířky 300 mm	kus	2,000	409,50	819,00	SOD
P			Poznámka k položce: □ betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.					
2	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; kat. zdicích...	m2	2,132	849,42	1 810,96	SOD
P			Poznámka k položce: □ jakýmkoliv cihlami, dozdívka mezi průvlaky					
VV			4,1*0,26*2		2,132			
VV			Součet		2,132			
3	K	413232221R00	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,000	351,00	702,00	SOD
4	K	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků	m2	3,444	327,60	1 128,25	SOD
P			Poznámka k položce: □ s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot),					
VV			4,1*(0,26+0,32+0,26)		3,444			
VV			Součet		3,444			
D 4		Vodorovné konstrukce	36 524,48					
5	K	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,349	8 775,00	3 062,48	SOD
P			Poznámka k položce: □ I, IE, U, UE nebo L					
VV			nové nosníky pod průvlak 2x HEB 160					
VV			2*4,1*42,6/1000		0,349			
VV			Součet		0,349			
6	K	13380525R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez l; výška 140 mm	t	0,520	64 350,00	33 462,00	SOD
VV			2x HEB 160 + prořez					
VV			2*4,6*42,6/1000*1,08		0,423			
VV			4x2 1100 na podepření - 50%					
VV			8*3*8,1/1000/2		0,097			
VV			Součet		0,520			
D 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 583,59					
7	K	602016174RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	3,444	135,72	467,42	SOD
P			Poznámka k položce: □ po jednotlivých vrstvách					
VV			4,1*(0,26+0,32+0,26)		3,444			
VV			Součet		3,444			
8	K	612421615R00	Omítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	3,444	324,09	1 116,17	SOD
VV			4,1*(0,26+0,32+0,26)		3,444			
VV			Součet		3,444			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 851,46					
9	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	12,300	70,20	863,46	SOD
VV			pro osazení a zapravení					
VV			4,1*3		12,300			
VV			Součet		12,300			
10	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	4,000	497,00	1 988,00	CS ÚRS 2022 02
VV			podchycení ve čtyřech řadách					
VV			4*1		4,000			
VV			Součet		4,000			
D 96		Bourání konstrukcí	526,50					
11	K	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,000	263,25	526,50	SOD
D 99		Staveništní přesun hmot	1 225,06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,367	896,17	1 225,06	SOD
P			Poznámka k položce: □ oborů 801, 803, 811 a 812					
D		784	Malby				4 242,00	
13	K	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	135,000	21,06	2 843,10	SOD
VV			zakrývání ploch, nábytku					
VV			135	135,000				
VV			Součet	135,000				
14	K	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	23,444	17,55	411,44	SOD
VV			4,1*(0,26+0,32+0,26)+20	23,444				
VV			Součet	23,444				
15	K	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	23,444	42,12	987,46	SOD
VV			4,1*(0,26+0,32+0,26)+20	23,444				
VV			Součet	23,444				