

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00060-2022-177 (ev. č. zakázky 099/2022/039)
ze dne 18. 5. 2022**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120/5,
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Agropark servis s.r.o.

se sídlem č.p. 52, 503 65 Kosičky

IČO: 047 09 721

DIČ: CZ04709721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36398

zastoupená Jaromírem Švecem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-176361027/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00060-2022-177 (ev. č. zakázky 099/2022/039) ze dne 18. 5. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00060-2022-177 (ev. č. zakázky 099/2022/039) (dále též „smlouva“), jejímž předmětem je Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina – LS Brandýs n. L. - 2022 (dále též „dílo“).
2. Z důvodu zvýšení potřeby uvolnění výsadeb v lokalitě Malé a Velké Bažantnice provedením výřezu a ořezu bylo nutné přistoupit k vícepracím – navýšení rozsahu provedení ořezů a výřezů. Tento rozsah byl stanoven dohodou zástupců objednatele, technickým dozorem, zástupců zhotovitele a jeho arboristy.
3. Z důvodu pozdějšího podpisu smlouvy oproti plánovanému datu započetí prací bylo přistoupeno k méněpracím – vypuštění jarního smykování a vláčení v předepsané agrotechnické lhůtě.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu odchylek v provedení díla a jeho postupu bylo nutné přistoupit k dílčím změnám oproti původnímu rozpočtu:

Údržba pozemků Národní kulturní památky Kačina – LS Brandýs n. L. - 2022	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	896 719,71 Kč bez DPH	701,73 Kč bez DPH	19 500,- Kč bez DPH	915 517,98 Kč bez DPH

Smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 1, věty první, smlouvy, která zní nově takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **915 517,98 Kč bez DPH**, slovy devět set patnáct tisíc pět set sedmnáct korun českých a devadesát osm haléřů bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vícepráce
 - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – méněpráce


V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Jaromír Švec

jednatel

Agropark servis s.r.o.