

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 03.12.2021

Číslo smlouvy objednatele: **494/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **21 805 00**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 164/MR/TÚ/2021

## Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023  
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou  
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100  
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek,  
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
odpovědný pracovník: [REDACTED], funkce: vedoucí oddělení inženýrských činností,  
tel. [REDACTED] [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

*/dále jen „objednatel“/*

- Pontex, spol. s r. o.**  
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
korespondenční adresa: dtto sídla  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
zastoupena [REDACTED] – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,  
[REDACTED] – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost  
samostatně)  
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994  
bankovní spojení: ČSOB, .a. s., Praha 2  
číslo účtu: 474022543/0300  
Odpovědný projektant: [REDACTED]  
email: [REDACTED] mob. [REDACTED]

*/dále jen „zhotovitel“/*

## Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) a provádění stavby (PDPS)  
„III/212 26 Modernizace silnice Cheb, Tršnická“**

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 494/ODO/2021 ze dne 03.12.2021 (dále jen smlouva) na akci „**III/212 26 Modernizace silnice Cheb, Tršnická**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění.

**II.****Předmět dodatku**

1. V rámci projednávání stavby v průběhu projektových prací do dnešního dne nedošlo k definitivnímu rozhodnutí vyřešení odvodnění projektovaného úseku silnice III/212 26, které je v některých místech obtížně řešitelné. Návrh projektových prací dále vyvolal komplikované řešení návaznosti chodníků pro pěší, zřízení či umístění autobusových zálivů a parkovacích míst podél komunikace, koordinaci se stávajícími sítěmi technické infrastruktury a koordinaci s novými připravovanými zájmy správců inženýrských sítí.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možné garantovat odevzdání díla v požadovaných termínech dle smlouvy.

*Původní znění čl. III. smlouvy:*

**III.****Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- |                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| • předpoklad zahájení prací                           | 11 / 2021           |
| • předání základní koncepce návrhu*                   | 31. 05. 2022        |
| • <b>předání konceptu PD DUSP/PDPS**</b>              | <b>25. 07. 2022</b> |
| • <b>předání čistopisu PD DUSP/PDPS***</b>            | <b>31. 08. 2022</b> |
| • <b>přepokládaný maximální termín ukončení prací</b> | <b>31. 08. 2022</b> |

\* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh řešení, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

\*\* konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

\*\*\* čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 8 kompletních paré, včetně všech zapracovaných připomínek

*Nové znění čl. III. smlouvy:*

**III.****Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- |                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • předpoklad zahájení prací                                      | 11 / 2021           |
| • předání základní koncepce návrhu*                              | 31. 05. 2022        |
| • <b>předání konceptu PD DUSP/PDPS** (elektronická verze PD)</b> | <b>31. 10. 2022</b> |

- **předání čistopisu PD DUSP/PDPS\*\*\* (elektronická verze PD) včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků** **15. 11. 2022**
- **předání soupisu prací a rozpočtu** **31. 11. 2022**
- **předání čistopisu PD DUSP/PDPS\*\*\*\* (tištěná verze PD)** **do 30 ti dnů od písemné výzvy**

\* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh řešení, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

\*\* konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí kompletní elektronická verze PD se všemi přílohami, kromě soupisu prací a rozpočtu, která je již předjednaná se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

\*\*\* čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí kompletní elektronická verze PD, včetně všech zapracovaných připomínek obdržených od objednatele

\*\*\*\* čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 8 tištěných kompletních paré, včetně soupisu prací a rozpočtu, včetně zapracování všech připomínek a požadavků vyplývajících z inženýrské činnosti

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....  
**Ing. Martin Havlík**  
jednatel společnosti  
Pontex, spol. s r. o.

.....  
**Ing. Jiří Šlachta**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace