

Dodatek č. 2
KRPJ-46381-16/ČJ-2021-1600VZ

Smlouvy o výkonu autorského dozoru
KRPJ-46381-11/ČJ-2021-1600VZ

I.

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele
pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
pověření pracovníci:





(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Projektant:

V.I.R. Tech., s.r.o.

se sídlem: Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
zastoupená: Ing. Radovanem Vejvodou, jednatelem společnosti
IČO: 03816931
DIČ: CZ03816931
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 123-4196820227/0100
Telefon: 
E-mail: 
na straně druhé (dále jen „projektant“)

II.

Dne 7. 12. 2021 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru č. j. KRPJ-46381-11/ČJ-2021-1600VZ, ze znění dodatku č. 1 ze dne 9. 6. 2022 č. j. KRPJ-46381-14/ČJ-2021-1600VZ, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při realizaci zřízení šatny kapacitně vyhovující pro požadovaný počet zaměstnanců (30 osob – muži), včetně vybudování sociálního a hygienického zařízení a povýšení užitého standardu.

III.

Při realizaci stavebních prací a při následné provedené kamerové zkoušce stávající ležaté kanalizace byla zjištěna závada v propadu části úseku a tím neprůchodnost stávající kanalizace. Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvídat, objednatel se stavební firmou vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, uzavřel dodatek prodlužující termín realizace stavby, na základě čehož je nutno uzavřít dodatek i mezi smluvními stranami uvedenými v záhlaví tohoto dodatku.

IV.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu více prací na změně čl. III., odst. 3.1. smlouvy:

Původní znění:

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou projektanta (viz příloha č. 1 smlouvy) a činí:

bez DPH: 42.500 Kč

DPH 21 %: 8.925 Kč

Cena celkem vč. DPH: 51.425 Kč

slovy: Padesát jedna tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých včetně DPH.

Nové znění:

3.1. *Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou projektanta, a s ohledem na odsouhlasené více práce činí:*

Cena bez DPH: 75.650,00 Kč

DPH: 15.886,50 Kč

Cena celkem s DPH: 91.536,50 Kč

slovy: Devadesát jedna tisíc pět set třicet šest korun českých a padesát haléřů včetně DPH.

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 7. 12. 2021 č. j. KRPJ-46381-11/ČJ-2021-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 6. 2022, č. j. KRPJ-46381-14/ČJ-2021-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu:

V Třebíči dne dle data
elektronického podpisu:

Za objednatele

Za projektanta



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Radovan Vejvoda
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Cenová nabídka výkon autorského dozoru	
ZPRACOVATEL	
Firma:	V.I.R.Tech., s.r.o. Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč
IČ:	03816931
OBJEDNATEL	
Objednatel:	KŘP kraje Vysočina, Oddělení správy nemovitého majetku Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Místo stavby:	k.ú. Jihlava, p.č. st. 4381/20
IČ:	00007064
Akce:	KŘP KVy – P 2.0 - OOP Jihlava, Vrchlického 46 - rekonstrukce sociálního zázemí v 1.PP - výkon AD - vícepráce
Místo stavby:	Horní 21, 639 00 Brno

TECHNICKÉ ČINNOSTI		počet hodin	cena celkem
1 Projektční práce: - hodinová sazba		850	
1.6 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) - změna trasy kanalizace			12 750,00 Kč
1.6.1 Zpracování návrhu DPS v provozovně zpracovatele v rozsahu stavební části, PBŘ, technika prostředí staveb - sil. a slab. Elektroinstalace, a VZ		2	1 700,00 Kč
1.6.2 Projednání návrhu DPS v sídle objednatele		1	850,00 Kč
1.6.3 Dopracování DPS v provozovně zpracovatele		10	8 500,00 Kč
1.6.4 Zpracování soupisu stavebních prací dodávek a služeb (SSPDS) v provozovně zpracovatele		2	1 700,00 Kč
1.6.5 Předání a převzetí DPS a SSPDS v sídle objednatele			0,00 Kč
Projektční práce celkem			12 750,00 Kč
3. Výkon AD - hodinová sazba		850	
3.1 Účast na KD stavby (12KD)		24	20 400,00 Kč
Výkon AD celkem			20 400,00 Kč

PD celkem včetně dopravy (bez DPH)	33 150,00 Kč
------------------------------------	--------------

