

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO** **ze dne 25. 4. 2022**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě podpisového řádu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.**

se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad

IČO: 282 87 967

DIČ: CZ28287967

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58792

zastoupená Petrem Konečným, jednatelem

bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Brno – Nové sady

číslo účtu: 2500635001/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SML-00118-2022-122 ze dne 24. 4. 2022 (dále jen „dodatek“):

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Dílo s názvem „Výměna kotlů ÚT – oblast Karlovice“, evidenční číslo zakázky: **S941/2002/068**, bylo dokončeno a převzato v řádném termínu, tzn. dne 29. 7. 2022, bez vad a nedodělků. O převzetí byl sepsán samostatný zápis o předání a převzetí stavby. Vzhledem k charakteru prací nebylo možno při předání provést okamžité – položkové a cenové vypořádání všech víceprací a méněprací na základě skutečně provedených a

převzatých prací a dodávek. Toto finanční vypořádání je předmětem dodatku na základě oboustranně odsouhlasených položkových rozpočtů.

2. Předmětem dodatku jsou VCP a MNP, kdy v rámci provedení prací nebyly dodány některé komponenty a materiál v plánovaném rozsahu a dále došlo k provedení některých prací a dodávek nad rámec původního požadavku nutných pro řádné dokončení stavby tak jak je uvedeno v Příloze č. 1 a č. 2.
3. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo:	933 622,00 Kč bez DPH
Vícepráce (VCP):	58 173,00 Kč bez DPH
Méněpráce (MNP):	123 166,00 Kč bez DPH
Nová cena za dílo:	<b>868 629,00 Kč bez DPH</b>

## II.

### Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (souhrnný krycí list – vypořádání VCP a MNP)

V Ostravě, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Petr Konečný  
jednatel  
PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.