

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2021/081 ze dne 1. 7. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED], na základě pověření ze dne 17.9.2019

ve věcech technický jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]bankovní spojení,
číslo účtu:Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
26300-511/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

BM zemní a stavební práce, s.r.o.

se sídlem Skelná Hut' 43, 340 22 Chudenín

IČO: 263 67 955

DIČ: CZ26367955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15822

zastoupená Bohumilem Machem, jednatelem

ve věcech technický jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]

e-mai

bankovní spojení,
číslo účtu:Česká spořitelna, a.s.
0825021359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S945/2021/081 pro stavbu „**Oprava dvou mostů na LC Svarožná - Alžbětín**“ ze dne 1. 7. 2021 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které vznikly při provádění díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy o dílo č. S945/2021/081 ze dne 1. 7. 2021 (dále jen „*smlouva*“), a to konkrétně článku IV. odst. 1 dané smlouvy. Celková cena díla se navyšuje o 93 605,41 Kč bez DPH dle přiloženého Změnového listu č. 1, tvořícího nedílnou součást tohoto dodatku.

Nové znění článku IV. odst. 1, věta první, smlouvy:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 488 163,89 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát osm tisíc sto šedesát tři korun českých osmdesát devět haléřů).

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1

V Železné Rudě, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.

.....
Bohumil Mach
jednatel
BM zemní a stavební práce, s.r.o.