

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Tišnov

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1896/2021**

ISPROFOND: 5623520030

a

„Společnost pro Tišnov“

na základě Společenské smlouvy k zajištění veřejné zakázky „Rekonstrukce ŽST Tišnov“ ze dne 24.3.2021 jsou účastníky společnosti:

Vedoucí společník:

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

a

Společník:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa Společnosti:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno-Štýřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 2020 - 039**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.8.2022 zn. 2021-039 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází v souvislosti:

- s požadavkem na zřízení sanitárního nástupiště včetně přístupu na něj (SO 01-16-03, SO 01-16-01 a SO 01-17-01),
- s požadavkem na vybavení technologických budov alternativními zdroji vytápění (SO 01-15-02, SO 01-15-04),
- s požadavkem na rozšíření budovy traťového okrsku (SO 01-15-09) a úpravy povrchů výpravní budovy (SO 01-15-10),
- s požadavkem na úpravy přednádražního prostoru (napojení na autobusový terminál, kryté stání pro kola, mobiliář, vizualizace)
- s požadavkem na posouzení dvou variant organizace výstavby.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány v rozsahu 60% v rámci 2. dílčí etapy a v rozsahu 40% v rámci 3. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 2. dílčí etapy do 30.9.2022 a prodloužení termínu dokončení 3. dílčí etapy do 31.12.2022.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:.....58 291 100,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....10 196 000,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:.....2 146 250,00 Kč

Cena díla bez DPH po dodatku č. 2:.....70 633 350,00 Kč

Slovy: sedmdesátmillionůšestsetřicettřítisíctřístapadesát korun českých

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje přechodí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje přechodí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje přechodí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 30.8.2022

V Brně 16.8.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- most v km 31,461 trati Židenice – Havlíčkův Brod – DUSP+PDPS včetně navazujících souvisejících SO a PS (železniční svršek a spodek, trakční vedení, ukolejnění), nákladová část, zajištění mapových podkladů, geodetických prací a geodetické dokumentace, geotechnický a stavebně technický průzkum, zpracování vlivu na životní prostředí, zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě a BOZP v přípravě, inženýrská činnost
- potrubní vedení - kanalizace vakuového odsávání, přípojka kanalizace, technologie vakuového odsávání
- ekonomické hodnocení a dokument „Aktualizace záměru projektu“
- rozšíření autorského dozoru

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- zřízení sanitárního nástupiště včetně přístupu na něj (SO 01-16-03, SO 01-16-01 a SO 01-17-01),
- vybavení technologických budov alternativními zdroji vytápění (SO 01-15-02, SO 01-15-04),
- rozšíření budovy traťového okrsku (SO 01-15-09) a úpravy povrchů výpravní budovy (SO 01-15-10),
- úpravy přednádražního prostoru (napojení na autobusový terminál, kryté stání pro kola, mobiliář, vizualizace)
- posouzení dvou variant organizace výstavby

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				23.788.100
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				21.632.500
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				663.000
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				739.500
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				382.500
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				390.000
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				30.000
Celkem za základní služby:					47.625.600

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
---------	-------	----------------	----------	------------	-------------

8	Zajištění mapových podkladů				500.000
9	Geodetické práce				150.000
10	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				3.800.000
11	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				2.700.000
12	Vizualizace				800.000
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				527.000
14	Koordinátor BOZP v přípravě				382.500
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				51.000
16	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (potrubní vedení)				510.000
17	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (most v km 31,461)				9.095.000
18	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (ekonomické hodnocení a aktualizace ZP)				204.000
19	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				2 146 250
Celkem za dodatečné služby:					20 865 750

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1.755.000
21	Rozšíření AD dodatkem č. 1				387.000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu 1950 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
70 633 350,00 Kč	14 833 003,50 Kč	85 466 353,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

68 491 350,00 Kč	14 383 183,50 Kč	82 874 533,50 Kč
------------------	------------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

2.142.000,00 Kč	449.820,00 Kč	2.591.820,00 Kč
-----------------	---------------	-----------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	22.614.440,00 Kč	27.363.472,40 Kč
2. Dílčí etapa	18 605 580,00 Kč	22 512 751,80 Kč
3. Dílčí etapa	17 972 330,00 Kč	21 746 519,30 Kč
3a. dílčí etapa	6.366.500,00 Kč	7.703.465,00 Kč
3b. dílčí etapa	2.728.500,00 Kč	3.301.485,00 Kč
3c. dílčí etapa	204.000,00 Kč	246.840,00 Kč
4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	2.142.000,00 Kč	2.591.820,00 Kč
Celkem:	70 633 350,00 Kč	85 466 353,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace 40% z ceny DSP+PDPS	Provedení geotechnických a stavebně technických průzkumů, v rámci profesních porad bude předložen návrh technického řešení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 30.9.2022 fakturace 30 % z ceny DSP+PDPS, 70% položky č. 16 a 60% položky č. 19 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 2	Předložení DSP+PDPS k připomínkám včetně nákladové části a SR, dodatečné práce dle dodatku č. 1 (potrubní vedení) k připomínkám, dodatečné práce dle dodatku č. 2 k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 31.12.2022 fakturace 30% z ceny DSP+PDPS, 30% položky č. 16 a 40% položky č. 19 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 2	Odevzdání DSP+PDPS včetně zpracovaných připomínek a předložení vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení, dodatečné práce dle dodatku č. 1 (potrubní vedení) včetně zpracovaných připomínek, dodatečné práce dle dodatku č. 2 včetně zpracovaných připomínek	Protokol o provedení Díla
3a. Dílčí etapa	do 14.2.2023 fakturace 70% položky č. 17 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 1	dodatečné práce dle dodatku č. 1 (most v km 31,461) k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3b. Dílčí etapa	do 14.5.2023 fakturace 30% položky č. 17 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 1	dodatečné práce dle dodatku č. 1 (most v km 31,461) po připomínkách	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3c. Dílčí etapa	do 14.6.2023 fakturace položky č. 18 Přílohy č. 4 ve znění dodatku č. 1	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 (ekonomické hodnocení a aktualizace ZP)	Předávací protokol k dané dílčí etapě

4. Dílčí etapa	<p style="text-align: center;">22 měsíců (předpoklad 03/2025 – 12/2026)</p> <p>Fakturace AD čtvrtletně</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u>; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 22 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>
Termín dokončení Díla	<p style="text-align: center;"><u>předpoklad do 31. 12. 2026</u></p>		<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</p>