

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP V PŘÍPRAVĚ STAVBY

/dále jen „dodatek“/

#### I.

##### Smluvní strany:

##### 1. Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, p. o.

se sídlem: č. p. 1, 739 49 Metylovice  
zastoupen: MUDr. Radimem Dudkem, MBA, ředitelem  
IČO: 00534200  
DIČ: CZ00534200  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 29739781/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka Pr 912

(dále jen „objednatel“)

##### 2. AFRY CZ s. r. o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha  
zastoupena: Ing. Petr Košan, jednatel  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic  
číslo účtu: 2115303107/8150

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 8073

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

##### Základní ustanovení – předmět změny

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace nevznikla potřeba uskutečnit biologický a dopravní průzkum. Neuskutečněné průzkumy se budou řešit formou méněprací.

#### III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) **Cena sjednaných méněprací činí** - 5 000 Kč bez DPH
- b) **Celková cena za dílo** sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací. S ohledem na rozsah méněprací se čl. VII odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	<b>276 000 Kč</b>
DPH 21%	<b>57 960 Kč</b>
Cena včetně DPH	<b>333 960 Kč</b>

#### **IV.**

1. Ustanovení smlouvy ze dne 1.2.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Metylovicích dne 8. 8. 2022

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele