











DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Czech Centre for Competitive Technologies C3T – znovuyhlášení 2021“, číslo smlouvy zhotovitele: 841/2035/2021/00 (dále jen jako „**dodatek č. 3**“),

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Objednatel: **Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**
Sídlo: Praha - Letňany, Beraňových 130, PSČ 19905
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 446
zastoupen: Ing. Josef Kašpar, FEng, předseda představenstva
JUDr. Petr Matoušek, člen představenstva
IČO: 00010669
DIČ: CZ00010669
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158.00 Praha 5
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
zastoupen: Petr Kafka, prokurista
Ing. Tomáš Rys, prokurista
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

1. Změna smlouvy

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 05. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09. 09. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 30.6.2022 (dále jen „**smlouva**“), na plnění veřejné zakázky s názvem „Czech Centre for Competitive Technologies C3T – znovu vyhlášení 2021“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), dohodly na

navýšení ceny za dílo o souhrnnou částku za provedené vícepráce a méněpráce, které vznikly v průběhu řešení stavby, v celkové výši 6 376 233,65 Kč.

- 1.2. Souhrnný výčet víceprací a méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 3, je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“), které v zákonné lhůtě zajistí objednatel jako povinný subjekt. O uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv bude zhotovitel objednatelem do dvou pracovních dnů informován.
- 2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Dodatek č. 3 tvoří se smlouvou nedílný celek.
- 2.4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změny.

V Praze dne 31.7.2022

V Praze dne 31.7.2022

Za obj

.....
Ing. J. FEng,
předseda výboru

Za objednatele:

.....
JUšek,
člen výboru

Za zhotovitele:

.....
prokurista

Rekapitulace

Stavba:	Czech Centre for Competitive Technologies - C3T
Popis změny:	Dle názvu Změnových listů
Objednatel:	Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Generální dodavatel:	STRABAG a.s. dir. TQ
Jméno:	

Číslo	Popis	Celkem (CZK)
1.	11 - SO 01 - Administrativní budova, SO 02 - Výrobně skladová hala	
1.1	Změnový list č.002 Změna trasy a kabelu přeložky NN	
1.2	Změnový list č. 003 Úpravy v kancelářích 311-314 AB objekt SO 01	
1.3	Změnový list č.005 Úprava zemin stabilizací vápnem.	
1.4	Změnový list č.006 Odpočet demolice budovy č.12.	
1.5	Změnový list č.007 Výklenek v m.č. 175, záměna dveří D28, úspora záměny typu vrat.	
1.6	Změnový list č.008 Stavební úpravy. Lakovací box.	
1.7	Změnový list č.009 Příprava pro nabíjecí stanice	
1.9	Změnový list č.012 Záměna zdiva z pórobetonových tvárnic na SDK přičky. Bilance záměny SDK opláštění a vapoosádrové omítky	
1.10	Změnový list č.014 Změna provedení fasádního opláštění objektu SO 01	
1.11	Změnový list č.015 Změny oddílu PS 02.1	
1.12	Změnový list č. 016 Změna skladby A komunikace. Doplnění silničního obrubníka k přídlažbě 8/25	
1.13	Změnový list č.017. Stavební úpravy v objektu SO 01, SO 02	
1.14	Změnový list č.018 Vyjmutí Koordinátora BOZP	
1.15	Změnový list č.019 Záměna potrubí ÚT a otopných těles	
1.16	Změnový list č.021 Dodatečná dodávka a montáž vysoušečů	
1.17	Změnový list č.022 Zrcadla	
1.18	Změnový list č.023 Doplnění uzávěrů pro uzavření patra od stoupacího potrubí a odvědušnění na ÚT	
1.19	Změnový list č.024 Revize DPS	
1.20	CELKEM NAVÝŠENÍ DLE INDEXACE STAVEBNÍCH PRACÍ:	
1.21	ZL č.025 Doplnění zásuvek slaboproudu	
1.22	ZL č. 026 provedení základů pod zařízení	
1.23	ZL č. 027 Skutečné provedení: silnoproud, slaboproud - kabelové trasy. Změna dveří D2, D3 - požadavek doplnění přístupého systému - výroba nových křidel	
	SOUCET CELKEM (bez DPH)	6 376 233,65
	DPH 21 %	1 339 009,07
	SOUCET CELKEM (s DPH)	7 715 242,71